Työnaikaisen liikkumisen ohjauksen keinot suurten infrahankkeiden rakentamisvaiheessa by Tawast, Paavo
Paavo Tawast
TYÖNAIKAISEN LIIKKUMISEN
OHJAUKSEN KEINOT SUURTEN
INFRAHANKKEIDEN
RAKENTAMISVAIHEESSA
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Diplomityö
Huhtikuu 2020
iTIIVISTELMÄ
Paavo Tawast: Työnaikaisen liikkumisen ohjauksen keinot suurten infrahankkeiden rakentamisvai-
heessa
Diplomityö
Tampereen yliopisto
Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma
Huhtikuu 2020
Niin pienet kuin suuretkin infrastruktuurin kehittämishankkeet aiheuttavat ihmisten jokapäiväi-
siin kulkutottumuksiin rasitusta sekä muutospainetta. Tietyömaat aiheuttavat väylille kapasitee-
tin putoamista, joka taas johtaa matka-aikojen pitenemiseen, onnettomuusriskien lisääntymiseen
ja pakokaasupäästöjen kasvamiseen. Tämän lisäksi tietyömaan kiertämistä varten vaihtoehtois-
ten reittien käyttäminen lisää ajokustannuksia, vaikkei matka-aikaan vaikuttaisikaan negatiivisesti.
Myös jalankululle ja pyöräilylle aiheutuu työmaista helposti estevaikutuksia.
Tutkimuksen päätutkimuskohteena on Suomen oloissa tuntemattomampi liikkumisen ohjauk-
sen tapa, jota ei ole juurikaan aiemmin tutkittu ja jonka soveltaminen on ollut vähäistä ellei jopa
olematonta. Tavoitteena oli selvittää parhaat työnaikaisen liikkumisen ohjauksen käytännöt raken-
nustyöstä aiheutuvien häiriöiden pienentämiseksi. Ensisijaisen tavoitteen lisäksi tutkimuksella oli
kolme alatavoitetta. Tutkimuksen alatavoitteina oli ensin määritellä mitä työnaikainen liikkumisen
ohjaus on. Sen jälkeen selvittää millaisia työnaikaisen liikkumisen ohjauksen keinoja maailmalla
on käytetty ja miten ne ovat vaikuttaneet. Tämän lisäksi selvitettiin millaisia vaikutuksia käytetyil-
lä toimenpiteillä on ollut henkilöautojen vähentymiseen työn aikana ja sen jälkeen. Työ on rajattu
koskemaan vain suurten infrahankkeiden yhteydessä toteutettuja projekteja ja niiden raportoituja
vaikutuksia työmaan tai kohdealueen kulkutottumuksiin.
Tutkimustavaltaan työ on laadullinen tapaustutkimus ja tutkimus koostuu kirjallisuusselvityk-
sestä, havaintoaineiston esittelystä, sen analysoinnista ja johtopäätöksistä. Aineistona tutkimuk-
sessa käytettiin liikennetekniikan, psykologian, sosiologian ja taloustieteen tieteellisiä julkaisuja,
suunnitteluoppaita, tutkimusraportteja ja opinnäytetöitä.
Tutkimuksessa havaittiin, että työnaikaisella liikkumisen ohjauksella on vaikutusta kulkutapo-
jen muutokseen niin teoreettisen viitekehyksen kuin empiirisen havaintoaineiston pohjalta. Ha-
vaintoaineiston analyysin osalta parhaiksi käytännöiksi havaittiin keinojen kohdentaminen työ-
matkaliikkujiin, laaja viestintä, joukkoliikenteen lippujen subventointi ja olemassa olevan joukkolii-
kenteen tarjonnan lisääminen. Jatkotoimenpiteiksi suositetaan toteutettavaksi Suomessa työnai-
kaisen liikkumisen ohjauksen hanke ja sen keinovalikoiman kohdentaminen siten, että saadaan
aikaan myös hankkeen jälkeinen muutos. Tämän lisäksi suositetaan selvitettäväksi liikkumisen
ohjauksen hyödyntämistä joukkoliikenneinfrainvestoinnin käyttöönoton yhteydessä.
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Small and large infrastructure renevation projects disrupt peoples day to day travel habbits.
This is due to smaller road capacity during construction work which inflict longer travel times,
increase emissions and risks for accidents. Using detours during road construction also increase
cost of driving due to longer route. Pedestrians and cyclist are also easily affected by blocked
pathways.
Main focus of this research is little less familiar aspect of mobility management which hasn’t
been studied a lot in Finland and it hasn’t been applied in practice before hand. Main goal for this
research was to find best practices of mobility management during road construction to mitigate
its disruption to traffic system. This research had also three sub goals which were to define what
is mobility management during road construction, which mobility management measures has
been used world wide during road construction and what effect these measures had to reduce
car usage. This research is limited to only regard mobility management projects during large
infrastructure renevations and their reported effects for transport mode distripution in the close
vicinity of construction site or target area.
This research is qualitative case study research and consists of literature review, case mate-
rial report, analysis of case material and conclusion. Material used for this reseach were scientific
publications from fields of traffic engineering, psychology, sociology and economics, design man-
uals, research reports and theses.
Conclusion of this research were that in theory and practice mobility management during large
infrastructure renevations have impact on peoples travel habits. Based on the analysis of case
material the best practices were to focus measurements on commuters, apply holistic communica-
tion campaign, subsidize mass transport ticket prices and increase current supply of mass transit.
For follow-up research problems it is suggested that one should implement in Finland mobility
management measurement during infrastructure renevation project and target those measures
so that a change is achieved in travel habits even after the renevation project. It is also sug-
gested that one should study potential for using mobility management measurements during the
introduction of new mass transit system.
Keywords: Mobility management, construction work
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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josta olen ylpeä. Työn aikana kiinnostuksen kohteeni rönsyilivät taloustieteestä ihmisen
käyttäytymiseen ja eräänlainen kipinä liikkumisen ohjaukseen ja ihmisen käyttäytymisen
ymmärrykseen jäi vielä kytemään.
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11 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Niin pienet kuin suuretkin infrastruktuurin kehittämishankkeet aiheuttavat ihmisten joka-
päiväisiin kulkutottumuksiin rasitusta sekä muutospainetta. Tietyömaat aiheuttavat väylil-
le kapasiteetin putoamista, joka taas johtaa matka-aikojen pitenemiseen, onnettomuus-
riskien lisääntymiseen ja pakokaasupäästöjen kasvamiseen. Tämän lisäksi tietyömaan
kiertämistä varten vaihtoehtoisten reittien käyttäminen lisää ajokustannuksia, vaikkei matka-
aikaan vaikuttaisikaan negatiivisesti. Myös jalankululle ja pyöräilylle aiheutuu työmaista
helposti estevaikutuksia. (Kalliokoski et al. 2004)
Kapasiteetin vähentyessä työnalla olevilla väylillä kohdistuu väylälle liikenteen ylikysyn-
tää, joka aiheuttaa hallitsemattomana liikenteen ruuhkautumista, sekä sen hallitsematon-
ta siirtymistä viereisille alempitasoisille väylille. Ruuhkautuminen aiheuttaa pidentyneitä
matka-aikoja, joka lisää yhteiskunnan kustannuksia. Myös ajoneuvojen hiljainen etene-
minen ruuhkassa lisää liikenteen päästöjä, joiden on näytetty vaikuttavan negatiivisesti
ihmisten terveyteen. Vuositasolla Suomessa kuolee arviolta 1300 ihmistä ennenaikaises-
ti liikenteen päästöihin (Hoffrén 2008).
Liikenteen ylikysynnälle on Yhdysvalloissa jo 1970-luvulla kehitetty hallintatapa, Trans-
portation Demand Management (TDM), kun valtion sekä osavaltioden tasolla nousi tarve
hallita räjähdysmäisesti kasvaneita henkilöautoliikenteen liikennemääriä. Osaltaan TDM-
konsepti tuli vastaamaan uuden infrastruktuurin rahoituksen vähenemiseen, mutta oma
osansa oli myös yksityisautoilun ympäristövaikutuksilla. Tämä johti siihen, että säädettiin
valtion sekä osavaltioiden tasolla lakeja, joiden tarkoitus oli vähentää yksin henkilöautolla
matkaavien määrää. Näiden lakien pohjalta siirryttiin liikennesuunnittelussa mahdollisim-
man tehokkaasta kulkuvälineiden siirtämisestä kohti mahdollisimman tehokasta ihmisten
siirtämistä. (Meyer 1999)
Eurooppaan liikkumisen ohjaus rantautui alkuun Alankomaihin, jossa TDM-konseptia läh-
dettiin 1980-luvulla soveltamaan vastakeinona maan lisääntyviin liikenneruuhkiin, sekä
ympäristön saastumiseen. Alankomaissa liikkumisen ohjaustyön fokuksena oli erityisesti
työmatkaliikenne, jossa tarkoituksena on vähentää yksin henkilöautolla tehtävien kodin
ja työpaikan välisten matkojen määrää. Liikkumisen ohjausta lähdettiin toteuttamaan yh-
dessä työnantajien kanssa. Toiminnassa korostettiin sitä, että yritysten on itse otettava
selvää työntekijöidensä kulkutapatottumuksista sekä kehitettävä niitä ympäristöystävälli-
2sempään ja niukemmin luonnonvaroja kuluttavaan suuntaan. Vastaanvalaista suuntaus-
ta on ollut myös Belgiassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa. Yleisesti ottaen
liikkumisen ohjauksen toimenpiteet on pyritty kohdistamaan yleisen kulkutapajakauman
muuttamiseen kestävämpään suuntaan pitkällä aikajänteellä. (Kiiskilä et al. 2002)
Suomessa liikkumisen ohjaus on suhteellisen uusi asia, sillä vasta vuonna 2008 julkais-
tussa Liikkumisen palvelukeskus: Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa - rapor-
tissa tehtiin ehdotus liikkumisen ohjaustyön järjestämisestä. Tämän lisäksi Ilmastopoliitti-
nen ohjelma (ILPO) vuodelta 2009 antoi lisää perusteluja liikkumisen ohjaus työn järjes-
tämiseksi. Liikkumisen ohjausta koordinoimaan valittiin Motiva Oy ja mukana liikkumisen
ohjausta toteuttamassa on vuonna 2010 perustettu Viisaan liikkumisen verkosto - VILI,
joka toimii yhdyslinkkinä EPOMMiin (European Platform on Mobility Management). (Ho-
lopainen et al. 2014)
Selkeästi infrastruktuurin kehittämishankkeiden aikaisia liikkumisen ohjauksen kampan-
joita on käytetty lähinnä liikkumisen ohjauksen kärkimaissa, Alankomaissa ja Ruotsissa.
Vuonna 2014 valmistunut esiselvitys Turun kehätien kehittämisestä ja siitä miten liikkumi-
sen ohjausta pystytään soveltamaan suunnittelu- ja toteutusprosessissa, voidaan katsoa
käynnistäneen Suomessa asiasta keskustelun (Aarnikko & Mäkinen 2014). Vuonna 2015
Liikennevirasto käynnisti kaksi pilottihanketta yhdessä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskusten kanssa liikkumisen ohjauksesta väyläsuunnittelussa. Pilottien tarkoitukse-
na oli viedä testausta ja tehtävänmäärittelyä eteenpäin suunnittelun eri vaiheissa, sekä
tuottaa suunnitteluun tehokkaammin vaikuttavaa uutta työtapaa ja uusia ratkaisuja. (Lii-
kennevirasto 2016)
Kuten Suomessakin tehdyt pilotit niin myös ulkomailla tehdyt rakentamisen aikaiset liikku-
misen ohjauksen toimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiallisesti tieverkostoon ja kaupun-
kien saavutettavuuteen. Väylät, joiden rakentamisen aikaisia haittoja minimoidaan, eivät
käytännössä ole sijoittuneet urbaanille alueella ja siten vaikuttaneet suoraan kaupungin
sisäisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin (de Ruiter 2015). Tutkimuksessa on tarkoi-
tus pureutua keinoihin, joita on käytetty rakentamisen aikaisissa liikkumisen ohjauksen
kampanjoissa ja niiden pohjalta selvittää työnaikaisen liikkumisen ohjauksen potentiaalia
infrahankkeiden yhteydessä.
Tarve tutkimukselle on lähtöisin siitä, että raitiotiehankkeen rakentamisen käynnistyessä
Tampereen keskustaan johtavia katuja menee työnalle useaksi vuodeksi ja tämä tuo raju-
ja heikennyksiä olemassa olevien väylien kapasiteetteihin. Nykyisen kapasiteetin vähen-
tyessä on ensiarvoisen tärkeää pystyä muuttamaan varsinkin ruuhkatuntien kulkutapaja-
kaumaa kaduilta siten, että olemassa oleva väyläverkosto on tehokkaammin käytössä.
1.2 Tutkimusongelma, -kysymykset ja työn rajaus
Tutkimuksen päätutkimuskohteena on Suomen oloissa tuntemattomampi liikkumisen oh-
jauksen tapa, jota ei ole juurikaan aiemmin tutkittu ja jonka soveltaminen on ollut vähäis-
tä ellei jopa olematonta. Työnaikaisen liikkumisen ohjauksen käsite määritellään luvus-
3sa 3.4. Tutkimuksen tavoitteen saavuttaakseen oli tarkoituksen mukaista määritellä mitä
työnaikainen liikkumisen ohjaus on ja tutkia toteutettujen rakentamisvaiheen liikkumisen
ohjauksen hankkeita. Hankkeiden osalta tutkittiin tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaiku-
tuksia kulkutapoihin ja henkilöautoliikenteen vähentymistä rakennustyömaiden ympäris-
tössä. Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, joista muodostui tutkimuksen
pää- ja apuongelmat:
Kuva 1.1. Tutkimuksen pää- ja alaongelmat
Työ rajataan koskemaan selkeästi vain suurten infrahankkeiden yhteydessä toteutettuja
projekteja ja niiden raportoituja vaikutuksia työmaan tai kohdealueen kulkutottumuksiin.
Vaikutuksia seudullisiin verkkoihin ei tarkastella ellei niitä ole erikseen havaintoaineistos-
sa raportoitu eikä seudullisten vaikutusten osalta tehdä myöskään analyysiä.
1.3 Työn rakenne ja menetelmät
Tutkimustavaltaan tämä työ on laadullinen tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa
teorian merkitys on ilmeistä (Tuomi & Sarajärvi 2009) ja se ilmenee tässä tutkimukses-
sa viitekehyksenä, jossa selvitetään mitä ilmiöstä jo tiedetään ja mitenkä taustalla olevat
käsitteet vuorovaikuttavat toistensa välillä. Tutkimustyypiltään laadullinen tutkimus on em-
piiristä ja kyseessä on empiirisen analyysin tapa tarkastella havaintoaineistoa (Tuomi &
Sarajärvi 2009). Vaikka tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, niin on ymmärret-
tävä ettei kaikki laadullinen tutkimus ole automaattisesti tapaustutkimusta (Syrjälä et al.
1994).
Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, jossa tutkitaan yksittäisiä tapahtumia, rajattua
kokonaisuutta tai yksilöä käyttämällä monipuolisia tietoja (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006). Tapaustutkimuksen lähtökohtana on tulkita inhimillisen elämän tapahtumia
(Yin 2003) ja niistä saatuja tuloksia on mahdollista yksilöllistää oppimisen pohjaksi ja
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keinotekoisia järjestelyjä ja pakotteita. Tutkimukselle on myös luontaista se, että taus-
tateorioita ja menetelmiä valikoidaan eri yhteyksistä liittäen eri tieteiden alojen teorioita
toisiinsa (Syrjälä et al. 1994). Historiassa tapaustutkimusta on monesti pidetty pelkäs-
tään havaintoaineiston keräämistapana, mutta Yin (2003) käsittelee tapaustutkimusta ko-
konaisvaltaisena tutkimusstrategiana, johon sisältyy tutkimuksen suunnittelu, havaintoai-
neiston kerääminen ja aineiston analyysi.
Tutkimuksen teoriassa paneudutaan teoreettisen viitekehyksen puitteissa selvittämään
mitä pitäisi tapahtua ja millaisia vaikutuksia kulkutapoihin pitäisi olla. Teoreettisen viite-
kehyksen luotuamme pystymme paremmin tarkastelemaan havaintoaineistoa ja peilaa-
maan havaintokohteiden tapahtumia teoreettiseen viitekehykseen. Tällöin voimme selvit-
tää miten teoria vastaa käytäntöä ja löytämään vaikuttavia keinoja kulkutapajakauman
muutoksiin häiriötilanteiden yhteydessä.
Tutkimus jakautuu kuuteen päälukuun. Luvuissa kaksi ja kolme käsitellään keskeisiä kä-
sitteitä ja määritellään mitä on työnaikainen liikkumisen ohjaus ja mitkä ovat kirjallisuu-
dessa esiintyvät vaatimukset työnaikaiselle liikkumisen ohjaukselle. Luvun kolme osalta
muodostetaan teoreettinen viitekehys, johonka voidaan peilata empiirisen havaintoaineis-
ton tuloksia. Tämä empiirinen havaintoaineisto käydään läpi luvussa neljä, jossa listataan
erimerkkikohteita, niissä tehtyjä toimenpiteitä ja niillä saavutettuja tuloksia. Luvussa viisi
analysoidaan esimerkkikohteiden tuloksia peilaten niitä luvun kolme teoreettiseen viite-
kehykseen. Luku kuusi sisältää työn yhteenvedon ja johtopäätökset sekä lisätutkimustar-
peet.
1.4 Havaintokohteiden valinta ja esittely
Havaintokohteita on yhteensä 11 kappaletta ja ne sijoittuvat kaikki länsimaihin. Havainto-
kohteista neljä on Ruotsista, kaksi Alankomaista, kaksi Irlannin saarelta, toinen Irlannista
ja toinen Pohjois-Irlannista, sekä kolme kohdetta Yhdysvalloista.
Kuva 1.2. Havaintokohteet kartalla
Havaintokohteiksi valikoitu nämä 11 kohdetta, koska ne sijaitsevat toisistaan kulkutapa-
jakaumaltaan eroavilta alueilta. Tämän lisäksi kohteet olivat selkeästi työmatkaliikenteen
5käytössä ja sijaitsivat kaupunkimaisessa ympäristössä osana kaupungin liikennejärjes-
telmää. Kaikille kohteille on yhteistä se, että ne olivat paljon liikennöityjä osia tai koko-
naisuuksia väylästöstä. Havaintokohteiden tiedot on kokonaisuudessaan haettu Ruotsin
Trafikverketin raporteista.
62 LIIKKUMISEN OHJAUS
2.1 Liikkumisen ohjaus käsitteenä
Ymmärtääksemme lähtökohtia työnaikaiselle liikkumisen ohjaukselle meidän tulee ym-
märtää liikkumisen ohjaus käsitteenä. Liikkumisen ohjaus, englanniksi Mobility Manage-
ment tai Travel Demand Management, on määritelty muun muassa EPOMM:n (European
Platform on Mobility Management) toimesta. Tämän lisäksi Meyer (1999) on käsitellyt
liikkumisen ohjausta yhdysvaltalaiselta näkökulmalta . Yleisesti ottaen termi Mobility Ma-
nagement on käytössä eurooppalaisessa liikennesuunnittelussa ja termi Travel Demand
Management on käytössä yhdysvaltalaisessa liikennesuunnittelussa. Juurensa liikkumi-
sen ohjauksella on jo 70-luvulla Yhdysvalloissa, kun oli tarve kehittää toimintatapoja vas-
taamaan kasvavaan matkustuskysyntään tiestöllä lisäämättä väylien kapasiteettia.
Liikkumisen ohjaus on määritelty siten, että se on toimintaa, joka tähtää vaikuttamaan ih-
misten asenteisiin ja kulkutottumuksiin tarkoituksena vähentää yksin henkilöautolla tehty-
jen matkojen määrää. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet on myös rajattu olemaan vain
liikenteen kysyntään vaikuttavia toimenpiteitä (Meyer 1999; MAX 2009b; EPOMM 2013).
Nämä toimenpiteet pystytään jakakaan karrikoidusti kolmeen kategoriaan, jotka:
1. tarjoavat kulkijalle henkilöauton lisäksi yhden tai usemman vaihtoehdon matkan te-
kemiseen,
2. kannustavat tai pakottavat vähentämään matkustamista tai siirtämään matkat ruuhka-
aikojen ulkopuolelle,
3. mahdollistavat matkan tarkoituksen saavuttamisen tekemättä matkaa.
Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä tähdätään rohkaisemaan ihmisiä siirtymään käyt-
tämään kestävämpiä liikennemuotoja, parantamaan organisaatioiden ja ihmisten saavu-
tettavuutta kestävällä tavalla, parantamaan liikenteen ja maankäytön tehokkuutta sekä
vähentämään liikenteen kasvua rajoittamalla moottoriajoneuvoilla suoritettavien matko-
jen määrää, pituutta ja tarvetta (MOSAIC 1999). Näin ollen liikkumisen ohjauksella vai-
kutetaan ihmisen päätökseen matkasta ja sen kulkumuodosta, eikä perinteisen liiken-
nesuunnittelun mukaisesti ennusteta tarvetta liikkumiselle ja tarjota ennusteen mukaista
väyläkapasiteettia (Kiiskilä et al. 2002).
Kaikille liikkumisen ohjauksen toimenpiteille on yhteistä se, että toimenpiteiden ytimen
muodostavat pehmeät toimenpiteet. Pehmeitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi informointi,
kommunikointi, palveluiden järjestäminen ja toimintojen koordinointi eri toimijoiden välillä
7(Lukkarinen 2013). Nämä pehmeät toimenpiteet tukevat kovien toimenpiteiden aiheut-
tamia vaikutuksia. Koviin toimenpiteisiin lasketaan esimerkiksi uuden pyöräilyväylän tai
raitiotien rakentaminen. Pehmeät toimenpiteet verrattuina koviin vaativat huomattavasti
pienempiä investointeja ja niiden hyöty-kustannussuhdetta pidetään yleisesti parempana
(EPOMM 2013).
Erilaisia liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä on paljon. Niitä voidaan edelleen jaotella esi-
merkiksi asiakkaiden, palveluiden, hallintovälineiden tai kohteiden mukaan (Kiiskilä et al.
2002). Toisaalta liikenteen kysynnän hallinnan toimenpiteet voidaan jaotella esimerkiksi
auton käyttäjän näkökulmasta työntäviin ja vetäviin toimenpiteisiin sen mukaan miten ne
hankaloittavat auton käyttöä eli työntävät tai kannustavat muiden liikennemuotojen käyt-
tämiseen eli vetävät (Gärling et al. 2002). Liikkumisen ohjauksen ideologiaan kuitenkin
kuuluu painotus vetäviin toimenpiteisiin (Kiiskilä et al. 2002) ja liikkumisen ohjausta voi-
daan pitää liikenteen kysynnän hallinnan omana keinojoukkona. Vaikuttavuudeltaan par-
haat toimenpidevalikoimat yleensä yhdistelevät eri liikenteen kysynnän hallinnan keinoja.
Yleisimmin liikkumisenohjauksen toimenpiteinä käytetään työpaikkojen liikkumissuunni-
telmia, koulujen liikkumissuunnitelmia, räätälöityä liikkumissuunnittelua, joukkoliikenteen
markkinointikampanjoita ja autoilun haittoja korostavia valistuskampanjoita (Bamberg,
Fujii et al. 2011).
2.2 Työmaiden vaikutukset liikkumiselle
Katu- ja tietyömaat ovat merkittävin liikenteen häiriötilanteiden aiheuttaja. Työmaat ai-
heuttavat aina lisäkustannuksia liikkujille ja muulle yhteiskunnalle esimerkiksi lisäänty-
neenä matka-aikana, estevaikutuksina, lisääntyneenä onnettomuusriskinä (Theofilatos et
al. 2017) ja lisääntyneinä pakokaasupäästöinä. Sen lisäksi, että työmaa vaikuttaa raken-
tamiskohteen ympäristössä niin työmaan vaikutukset voivat heijastua myös laajemmalle
mahdollisten kiertoreittien johdosta. (Kalliokoski et al. 2004; Tielaitos 2000)
Työmaiden aiheuttamat haitat ovat kuitenkin pääosin ennakoitavissa ja huomioitavissa
suunnittelussa, sillä yleisesti ottaen työmaiden ajankohta, pituus ja järjestelyt on ennak-
koon tiedossa. Haittavaikutukset jakautuvat koko työmaan ajaksi ja niiden pituus vaih-
teleekin muutamasta päivästä useisiin kuukausiin ellei jopa vuosiksi. Tässä työssä tar-
kastelun kohteena olevien suurten infrahankkeiden kesto on yleensä vähintään useita
kuukausia. Taulukossa 2.1. on esitetty erilaiset tietyömaatyypit, niiden kestot, muutokset
väylän fyysisiin ominaisuuksiin ja muita ominaisuuksia sekä haittavaikutuksia. (Kalliokos-
ki et al. 2004)
Tietyömaiden aiheuttamiin häiriöihin varataudutaankin suunnittelemalla lähinnä työnai-
kaiset liikenteenohjausjärjestelyt. Näiden liikennejärjestelyjen toteuttamisesta vastaa työ-
maan pääurakoitsija. Liikennejärjestelyjen suunnittelulle ja toteutukselle on omat erilliset
ohjeensa, jotka löytyvät Liikenneviraston julkaisusta 2/2015: Liikenne tietyömaalla - Ylei-
set käytännöt ja turvallisuusvaatimukset. Näissä ohjeissa painottuu pääasiassa työmaa-
turvallisuus ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen. (Kalliokoski et al. 2004)
8Taulukko 2.1. Tietyömaiden luokittelu (Kalliokoski et al. 2004)
Työmaatyyppi Kesto Muutokset väylän fyysi-
siin ominaisuuksiin
Muita ominaisuuksia ja hait-
tavaikutuksia
Päällystystyö
noin 1 pv
per poikki-
leikkaus
•tie kavennettu ja/tai osa
kaistoista suljettu
•nauhamainen, etenevä
•alennettu nopeusrajoitus •välityskyky pienenee ja
matka-ajat kasvavat
•tien pintakunto heikompi •onnettomuusriski kasvaa•liikennöitävyys heikkenee
Silta, eritaso-
liittymä- tai
tunnelityömaa
kuukausia
•tie kavennettu ja/tai osa
kaistoista suljettu
•pistemäinen
•kiertotie tai varareitti
käytössä
•välityskyky pienenee ja
matka-ajat kasvavat (pitkiäkin
kiertomatkoja)
•alennettu nopeusrajoitus •onnettomuusriski kasvaa
•tien pintakunto heikompi •liikennöitävyys heikkenee
Ajoradan ulko-
puolella tehtävät
työt
muutamasta
päivästä
kuukausiin
•tie kavennettu ja/tai osa
kaistoista suljettu
•välityskyky pienenee ja
matka-ajat kasvavat
•alennettu nopeusrajoitus •onnettomuusriski kasvaa•liikennöitävyys heikkenee
Peruskorjaukset Kuukausia
•tie kavennettu ja/tai osa
kaistoista suljettu
•yleensä pitkä tiejakso (esi-
merkiksi murskepäällysteellä),
jonka sisällä toinen kaista
poikki osalla matkaa massan-
vaihdon tms. takia
•alennettu nopeusrajoitus •välityskyky pienenee ja
matka-ajat kasvavat
•kiertotie tai varareitti
käytössä
•onnettomuusriski kasvaa,
•tien pintakunto heikompi •liikennöitävyys heikkenee
Laajennus-
investoinnit
Kuukausista
vuosiin
•kaikkien edellisten
yhdistelmiä
•välityskyky pienenee ja
matka-ajat kasvavat
•onnettomuusriski kasvaa
•liikennöitävyys heikkenee
Uusinvestoinnit
Kuukausista
vuosiin
•mahdollisesti kiertotie
käytössä
•lähinnä työmaaliikentees-
tä aiheutuvia vaikutuksia
olemassa olevalla tieverkolla
•mahdollisesti alennettu
nopeusrajoitus
•joskus katkoksia esim. räjäy-
tystöiden vuoksi.
92.3 Liikkumisen ohjaus työmaiden yhteydessä
Perinteisesti tietyömaiden aikaisten häiriöiden hallintaan varaudutaan suunnittelemalla
tietyömaan työnaikaiset liikenteen ohjausjärjestelyt etukäteen. Sen lisäksi häiriöiden suu-
ruuteen voidaan esimerkiksi vaikuttaa työmaasuunnittelulla, tiedottamisella ja varareittien
suunnittelulla (Kalliokoski et al. 2004). Trafikverketin (2012) suunnitteluohjeessa raken-
nustöiden aikaisten häiriöiden hallitsemiseen mainitaan kolme eri tapaa:
1. kapasiteettia säilytetään ajoittamalla rakentaminen ajalle, jolloin se häiritsee vähiten
liikennettä,
2. olemassa oleva liikenne siirretään vaihtoehtoisille väylille, jolloin vähennetään ka-
pasiteetin tarvetta työmaakohteen ympäristössä,
3. liikenteen vähentäminen.
Häiriöiden hallinnan tavoista kolmas keskittyy liikenteen kysynnän hallintaan ja erityises-
ti juuri liikkumisen ohjaukseen. Liikenteen vähentämisen keinot kohdistetaan vähentä-
mään tarvetta matkoille ja kuljetuksille, sekä siirtämään yksin kulkevia henkilöautoilijoita
joukkoliikenteen, jalankulun, pyöräilyn tai yhteiskuljetusten pariin. Parhaiten tietyömaan
häiriöiden hallinta onnistuu käyttämällä kaikkia kolmea tapaa. (Trafikverket 2012)
Nykyään tietyömaiden liikenteenohjauksessa pääpaino on autoliikenteen kapasiteetin säi-
lyttämisessä. Kuitenkin rakentaminen yleensä johtaa selkeästi heikentyneeseen väylän
palvelutasoon useillekkin kulkumuodoille. Tästä huolimatta yleensä kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne unohdetaan suunnittelussa. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä tähdä-
tään siihen, että kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteestä tulee halutumpi vaihtoehto
henkilöautolla kulkemiseen verrattuna, jolloin ihmiset muuttavat kulkutapaansa. Trafikver-
ketin ohjeen (2012) mukaan juuri tästä johtuen työnaikainen liikkumisen ohjaus sisältää
liikkumisen ohjauksesta poiketen myös kovia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Trafikverketin opas (2012) jakaa työnaikaisen liikkumisen ohjauksen keinovalikoiman kah-
teen isompaan kokonaisuuteen.
1. Keinot, jotka parantavat mahdollisuuksia valita kestävä liikkumismuoto
• Suunnittelu
Kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien saavutettavuuden ja saa-
tavuuden pitää olla riittävä koko rakentamisen ajan. Kun joukkoliikenteen etuu-
det ruuhkissa toimivat hyvin muodostuu niistä houkutteleva vaihtoehto matka-
ajan ja helppouden johdosta omalle autolle. Joukkoliikennekaistojen, väliai-
kaisten pysäkkien ja liityntäpysäkkien lisääminen parantaa joukkoliikenteen
saavutettavuutta. Tämän lisäksi monesti suuri osa automatkoista voitaisiin vaih-
taa pyörällä tai jalkaisin tehtäväksi, mutta tämä vaatii riittävää kapasiteettia, jo-
ta voi jopa lisätä pää- ja lähireiteillä.
• Tarjonta
Tarjonta voi olla autoilijan näkökulmasta niin positiivisesti kuin negatiivisesti
kulkutavan valintaan vaikuttava. Positiivisesti vaikuttava tarjonta koskee vaik-
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kapa bussilinjojen lisäämistä tai uusien perustamista, parempien sosiaalitilo-
jen rakentamista työmatkapyöräilijöille tai etätyömahdollisuuksien kehittämis-
tä. Negatiivisesti vaikuttava tarjonta voi olla esimerkiksi parkkipaikkojen rajoi-
tettu tarjonta työntekijöille. Nämä toimet yhdessä voivat vaikuttaa kulkumuoto-
jakaumaan halutusti ja vähentää työmatkojen tekoa omalla autolla.
2. Käyttäytymiseen vaikuttavat keinot
• Ohjaus
Niinkuin tarjonnankin kanssa, myös tässä on autoilijan näkökulmasta nega-
tiivisesti ja positiivisesti vaikuttavia ohjauksen keinoja. Negatiivisia keinoja on
esimerkiksi pysäköintimaksujen korotukset tai ruuhkamaksut. Positiivisina kei-
noina toimii hyvin kestävien liikennemuotojen subventiot, joukkoliikenteen hin-
taohjaus, pyörien kuljetus joukkoliikennevälineissä, ilmaiset kaupunkipyörät ja
ilmaiset liityntäpysäköinnit.
• Informaatio
Rakennustyön aikaisten koettujen haittojen minimoimiseksi kulkijoille pitää ja-
kaa ajantasaista informaatiota muun muassa siitä millaisia häiriöitä on luvas-
sa ja milloin, sekä kuinka laajalle ne ulottuvat ja kuinka ne voi kiertää. Infor-
maation olisi myös oltava räätälöityä, sillä autoilijan tarpeet ovat erilaiset kuin
pyöräilijän tai joukkoliikenteen käyttäjän tarpeet. Matkan tekijöiden prioriteetti-
järjestys matkojen muutoksiin liittyvien päätöksien osalta on seuraava: toinen
reitti, toinen ajankohta, toinen kulkumuoto, toinen kohde ja viimeisenä matkan
peruminen. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kulkija ei välttämättä valitse
kulkumuotoa, joka on infran ylläpitäjän tai rakentajan näkökulmasta tehokkain
tapa tehdä matka. Tämän vuoksi on tärkeää, että informaatio muista kulku-
muodoista ja parannuksista toisilla reiteillä tulee tavoittaa myös kulkijan, jotta
hän voi tehdä matkaan liittyvät päätökset mahdollisimman helposti.
Työnaikaisen liikkumisen ohjauksen toteuttamisella voikin olla niin lyhyen kuin pitkän täh-
täimen motiiveja. Lyhyellä tähtäimellä motiivina voi olla vähentää ruuhkaisuutta sekä vä-
hentää haittoja saavutettavuudelle rakentamisen aikana. Pitkällä tähtäimellä motiivina voi
olla positiivisen ja pysyvän muutoksen aikaansaaminen kulkutapajakaumassa. Parhaim-
millaan työnaikainen liikkumisen ohjaus onnistuu kokonaisvaltaisella ratkaisulla verrattu-
na yksittäisiin keinoihin. Tämä siksi, että tarkoituksena on saada useampi ihminen te-
kemään valintoja kestävästä liikkumismuodosta, toisesta reitistä tai matkustusajankoh-
dasta. Tämänlaiset valinnat johtavat parantuneeseen kapasiteettiin ja saavutettavuuteen
väylällä. (Trafikverket 2012)
Työnaikaisella liikkumisen ohjauksella saavutettavat hyödyt verrattuna tilanteeseen ilman
liikkumisen ohjausta riippuvat katsantakannasta(Trafikverket 2012):
• Väylän käyttäjillä parantunut palvelutaso, saavutettavuus ja lisääntyneet valinta-
mahdollisuudet,
• Väylänpitäjän näkökulmasta vähemmän liikennehäiriöitä, matalammat ylläpitokus-
tannukset ja kulkijoiden suopeampi suhtautuminen rakennustyömaahan,
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• Elinkeinoelämän kannalta parempi saavutettavuus tavarakuljetuksille ja työmatka-
liikenteelle,
• Urakoitsijan osalta parempi työmiljöö, pienemmät kustannukset ja tehokkaampi ra-
kentaminen,
• Yhteiskunnan osalta pitkäkantoisemmat hyödyt, joita ovat muutokset kulkutapaja-
kaumassa, liikennepoliittisten tavoitteiden edistyminen, listääntynyt kuljetustehok-
kuus, parantunut yhteistyö viranhaltioijen ja muiden toimijoiden välillä, pienentyneet
tarpeet uusille fyysisille toimenpiteille, madaltuneet päästöt ja parantunut energia-
tehokkuus.
Liikkumisen ohjauksella pyritään saamaan aina myös pitempiaikaisia vaikutuksia, jos kes-
tävät liikkumismuodot säilyvät houkettelevina myös rakentamisen jälkeen. Liikkumisen
ohjauksella halutaan muuttaa ihmisen kulkukäyttäytymistä haluttuun suuntaan, mutta tä-
mä on mahdollista vain jos käyttäytymiseen vaikuttavien keinojen käyttämiselle on luotu
etukäteen mahdollisuudet suunnittelulla ja tarjonnalla. (Trafikverket 2012)
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3 LIIKKUMISEN OHJAUKSEN VAIKUTUKSET
KESTÄVÄÄN LIIKKUMISEEN
3.1 Ihminen osana liikennejärjestelmää
Liikennejärjestelmä voidaan nähdä yhdistelmänä toisiinsa liittyneitä ja vuorovaikuttavia
tasoja. Riippuen ajattelutavasta tasoja nähdään olevan kolme tai neljä. Schoemaker,
Koolstra ja Bovy (1999) käsittelevät julkaisussaan kolmitasoista mallia. Bogersin (2009)
ja de Ruiterin (2015) mukaan taas kysessä on nelitasoinen malli, jonka on kehittänyt Van
de Riet & Egeter vuonna 1998.
Kuva 3.1. Liikennejärjestelmän tasomalli sisältäen neljä tasoa (Bogers 2009; de Ruiter
2015; Schoemaker et al. 1999).
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Nelitasoisessa mallissa järjestelmän tasot muodostavat yhteiskunta, aktiviteetit, liikku-
mispalvelut ja liikennepalvelut. Kuvan 3.1, mukaisesti liikennejärjestelmän tasojen välillä
sijaitsee taloustieteellisessä näkökulmassa markkinat. Markkinat ovat tässä tapauksessa
teoreettiset ja niitä käytetään kuvaamaan tasojen välistä kanssakäymistä. Neljän tason
välillä sijaitsee kolmet markkinat, jotka ovat matka-, kuljetus- ja liikennemarkkinat (Bo-
gers 2009; de Ruiter 2015). Kolmen tason mallista puuttuu neljän tason mallissa oleva
matkamarkkina, mutta sen asiat sisältyvät kuitenkin kolmitasoiseen malliin (Schoemaker
et al. 1999).
Mallinnettaessa liikennejärjestelmää neliportaisella tasomallilla malliin sisältyy niin liiken-
teen kysyntä- kuin tarjontapuoletkin. Matkamarkkinoilla yhteiskunnan tasolta tulevat yk-
silön tarpeet kohtaavat toimintotasolta tulevan tarjonnan toimintojen ajoista ja paikoista.
Kuljetusmarkkinoilla tyydytetään kuljetustarpeet siten, että toimintojen taso luo kysynnän
ihmisten muodossa ja kuljetuspalveluiden taso vastaa kysyntään tarjoamalla ajoneuvot
ja palvelut. Liikennemarkkinoilla kuljetuspalveluiden ajoneuvot allokoidaan liikennepalve-
luiden tason tarjoamalle infrastruktuurille. (Bogers 2009)
Liikenteen hallintaan liittyvät toimenpiteet voidaan kohdentaa kaikille kolmelle markkina-
segmentille. Toimenpiteet ovat jaettavissa erikseen kolmeen ryhmään: kysynnän ohjaus,
tarjonnan hallinta sekä kysynnän ja tarjonnan synkronointi. Kysynnän ohjauksen tavoit-
teena on erityisesti vähentää liikkumisen kysyntää ja se kohdistuu pääasiallisesti matka-
markkinoille. Tarjonnan hallinta keskittyy pääasiallisesti lisäämään liikenne- ja kuljetus-
palveluiden tarjontaa, kuten esimerkiksi uuden infrastruktuurin rakentaminen tai joukko-
liikenteen vuorojen lisääminen. Kysynnän ja tarjonnan synkronointi ei pyri muuttamaan
määriä vaan tarkoitus on saada kysynnän ja tarjonnan aika ja paikka kohtaamaan. Tä-
män tyyppisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi ruuhkamaksut, kulkijainformaatio ja älykäs
liikennevalojen ohjaus. (Bogers 2009)
Ihmisen tarvetta liikkua pidetään johdettuna kysyntänä tarpeiden tyydyttämiseksi (Kale-
noja et al. 2008). Tarpeita tyydyttääkseen ihmisen pitää siirtyä paikasta toiseen, jolloin ai-
heuttaa liikennettä. Näin ollen liikenne on tarpeiden tyydyttämisen sivutuote. Kuitenkaan
kaikki liikenne ei ole johdettua kysyntää vaan liikkumista saattaa tapahtua ihan myös liik-
kumisen itsensä takia (Mokhtarian & Salomon 2001). Oletetusti tämänlainen liikkuminen
kuitenkin on vähäistä, mutta sitä ei oikein ole pystytty mittaamaan. Yleisesti matkustuspäi-
väkirja - tutkimuksissa määränpäätön (undirected travel) matkustus allokoidaan harras-
tusmatkoihin eikä niinkään määränpäättömäksi matkustukseksi. Tämän tyyppinen mat-
kustus suljetaan tästä tutkimuksesta pois, koska se tapahtuu pääasiassa ruuhka-aikojen
ulkopuolella ja reittien valinnassa voidaan kiinnittää huomio vähemmän ruuhkaisille väy-
lille.
Liikkumisen kysyntää eli matkatuotoksia mallinnetaan neliportaisilla liikenteen kysyntä-
malleilla. Malli lähtee olettamuksesta, että liikkumiseen liittyvät valinnat tehdään muuttu-
mattomin perustein, esimerkiksi matka-ajan tai kustannusten perusteella. Neliporrasmal-
lissa lähdetään olettamusten pohjalta ennustamaan matkatuotoksia, matkojen suuntau-
tumista sekä kulkutavan ja reitin valintaa. (Kalenoja et al. 2008)
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Hills (1996) esittelee matkoihin liittyen tietyn päätöksentekoketjun, jonka ihminen käy läpi
suunnitellessaan matkaa. Niitä on:
• Matkustaako vaiko ei (matkatuotos),
• Mihin kohteeseen matkustaa, joka parhaiten täyttää tarpeen (matkojen jakautumi-
nen),
• Mikä on paras ajankohta toteuttaa matka (matkan aikataulutus),
• Mikä on paras kulkumuoto matkalle (kulkumuodon valinta),
• Mikä on paras reitti (reitin valinta),
• Matkustaako yksin vai kimpassa (kulkuneuvon täyttöasto),
• Kuinka usein matkan toteuttaa (matkan frekvenssi).
Nämä samat päätökset voidaan johtaa myös kuvassa 3.1. esiteltyihin markkinoihin. Mat-
kamarkkinoilla tehdään päätökset matkan toteuttamisesta, matkan kohteesta ja matkan
ajankohdasta. Kysyntäpuolen muodostaa täysin yhteiskunnan tarpeet matkojen tekemi-
seen ja tarjontapuolen muodostaa maankäyttö, joka määrää missä toimintoja voi suorit-
taa. Käytännössä tarjontapuolella on paikkaan ja aikaan sidotut vaihtoehdot, jotka mää-
rittävät missä ja milloin toimintoja voi suorittaa. Käytännössä täältä muodostuu kysyn-
tä liikkumiselle. Liikkumisen kysyntä, eli tieto mistä liikutaan mihin ja milloin muodostaa
tarpeen valita liikkumismuoto. Kuljetusmarkkinoilla tarjonnan muodostaa kulkumuotojen
vaihtoehdot. Kolmannella markkinalla kysyntä muodostuu kuljetusmarkkinoilta tulevista
kulkuneuvoista, joille tarjotaan infrastruktuuria käytettäväksi. Käytännössä nämä kolme
markkinaa yhdessä muodostavat liikennejärjestelmän kysynnän ja tarjonnan. (Hills 1996)
Yleisesti ottaen matkan valintaan liittyvät asiat ovat kompleksisempiä, kuin yllä listatut
erilliset valinnat ja markkinoiden kysyntä- /tarjontapuolet. Päätökset saattavat riippua toi-
sistaan ja kompleksisuus tekee erittäin vaikeaksi mallintaa liikenteen kysyntää siten, et-
tä se pystyy riittävällä tarkkuudella heijastamaan käyttäytymiseen liittyviä valintoja. (Hills
1996)
Liikenteen ollessa pääasiallisesti johdettua kysyntää ei siis ole erillistä omaa kysyntään-
sä vaan kysyntä ja tarjonta joudutaan mallintaa liikennejärjestelmän tasomallin tasojen
välisinä vuorovaikutuksina. Kysyntä liikenteelle siis syntyy käytännössä maankäytön ai-
heuttamasta liikennetarpeesta. Maankäytöllä määrätään käytännöntasolla palveluiden ja
toimintojen sijoittuminen (Kalenoja et al. 2008). Tarjonta liikennejärjestelmässä määräy-
tyy reittien, kulkutapojen ja kuljetuspalveluiden aika-avaruusallokaation ympärille. (Bo-
gers 2009; de Ruiter 2015; Schoemaker et al. 1999)
Kun matkaa valitessa tehdään päätökset matkan reitistä, ajankohdasta ja kulkutavasta
niin matkan valintaan vaikuttavat myös taloudelliset realiteetit. Matkaa valitessa vallitsee
taloustieteestä tuttu niukkuusperiaate, jossa kuluttajalla eli kulkijalla on jokin budjettira-
joite matkapäätösten tekemiseen. Näin ollen jokaisella matkalla ja matkavaihtoehdolla
on oma kustannuksensa, niin rahallinen kuin ajallinen kustannus. Näiden lisäksi voidaan
puhua myös yksityisistä ja sosiaalisista kustannuksista (Gössling et al. 2019). Yksityiset
kustannukset ovat kustannuksia, jotka kohdistuvat yksilöön, kuten esimerkiksi polttoaine,
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auton kuluminen tai oma ruuhkassa käytetty aika. Sosiaalisia kustannuksia taas on kul-
kijan muille aiheuttamat kustannukset kuten kustannukset päästöistä, onnettomuuksista
ja aiheutetusta ruuhkasta.
Vaikka ihmisellä onkin budjettirajoite tehdessään liikkumispäätöksiä, niin silti myös vaiku-
tusta on menneellä toiminnalla. Liikkumismuodon valintaa ja menneen toiminnan, tapo-
jen ja suunnitelmallisuuden vaikutusta liikkumismuodon valintaan on Bamberg, Ajzen et
al. (2003) tutkineet suunnitelmallisen käyttäytymisen teorian pohjalta. Tutkimuksessa tes-
tattiin menneen käytöksen vaikutusta tulevaisuuden käytöksen ennustamiseen. Tutkimus
toteutettiin saksalaisille opiskelijoille ja tarkoituksena oli lisätä linja-auton käytön osuutta
kampukselle suuntautuviin matkoihin. Interventiona oli lukukausikortin tarjoaminen opis-
kelijoille halvempaan hintaan. Intervention huomattiin vaikuttavan asenteisiin, subjektiivi-
siin normeihin, ihmisen käsitykseen omasta kyvystä vaikuttaa käyttäytymiseensä ja suun-
nitelmallisen käyttäytymisen teorian mukaisesti interventio muokkasi tahtoa ja käytöstä
haluttuun suuntaan. Näin ollen liikkumismuodon valinta on rationaalinen päätös, johon
voidaan vaikuttaa interventioilla, jotka muuttavat asenteita, subjektiivisia normeja ja näke-
mystä omasta käyttäytymisen kontrollista. Lisäksi huomattiin, että menneet liikkumistot-
tumukset vaikuttavat tulevaisuuden käytökseen vain jos olosuhteet pysyvät suhteellisen
muuttumattomina matkan valintaan liittyvissä päätöksissä.
Edellä mainitun mukaan myös empiirisesti on huomattu, että ihminen on altein muutta-
maan omaa toimintaa, kun ulkoiset muutokset vaikuttavat heidän rutiineihinsa (Pauwels
2013). Näitä ulkoisia muutoksia, interventioita, voi juuri olla esimerkiksi rakennustyömaat
totutuilla kulkemisreiteillä, jotka hankaloittavat jokapäiväistä liikkumista tutuilla väylillä.
Näin ollen työnaikaisen liikkumisen ohjauksen keinoja voidaan pitää hyvänää tapana vai-
kuttaa, kun rakennustyö pakottaa kulkijat tarkastelemaan heidän liikkumistottumuksiaan.
Tämänlaisessa tilanteessa liikkumisen ohjaus voi vahvistaa positiivista siirtymistä koh-
ti kestävämpiä liikkumismuotoja tarjoamalla kulkijoille uusia näkökulmia omaan liikkumi-
seen. (Trafikverket 2012)
3.2 Liikenteen piilevä kysyntä
Liikennetutkimuksessa on jo pitkään pidetty faktana, että kaikki ruuhkia vähentävät toi-
menpiteet lisäävät liikennettä ruuhkautuneella osalla ellei tehdä jotain kompensoivia lii-
kenteen kasvua hillitseviä toimenpiteitä. Tämä on täysin linjassa sen kanssa, että tuot-
teen kysyntä kasvaa hinnan laskiessa. Downs (1962), Smeed (1968) ja Thomson (1977)
pitävät kyseistä aiheutetun kysynnän ilmiötä niin suurena, että se kumoaa kapasiteettia
lisäävän toimenpiteen hyödyn. Näin ollen mikä tahansa toimenpide, joka vähentää ruuh-
kia tekemättä autoilua kalliimmaksi, houkuttelee uutta liikennettä ja osaltaan kumoaa toi-
menpiteen hyödyt. (Hymel et al. 2010)
Nykyisellään tapahtuva liikenne ei edusta liikenteen kokonaiskysyntää vallalla olevalla
rahallisella kustannuksella, koska ruuhkautuminen johtaa ruuhka-aikojen matkojen peru-
misiin, muualle siirtymisiin tai uudelleen aikatauluttumisiin. Mikä tahansa ruuhkautumista
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vähentävä toimenpide, joka syntyy kapasiteetin nostamisesta, rohkaisee ihmisiä kulke-
maan reittejä joilla eivät muuten liikkuisi tai kulkemaan ajankohtina jolloin eivät muuten
liikkuisi. (Arnott & Small 1994)
Tutkimuksessaan Goodwin (1996) selvitti empiiristen havaintojen perusteella ilmiön suu-
ruutta. Lopputuloksena kuljettujen kilometrien määrän jousto matka-ajan suhteen on ly-
hyellä aikavälillä noin 0,10 ja pitkällä aikavälillä 0,2. Noland (2001) omassa selvitykses-
sään tutki kaistametrien määrän suhdetta ajoneuvokilometreihin ja pitkällä aikavälillä suh-
deluku niiden välillä oli 0,7 - 1,0. Näin ollen ilmiötä voidaan pitää merkityksellisenä esityk-
senä piilevästä kysynnästä, joka aiheuttaa lisää kulkemista tehdessä ruuhkia vähentäviä
toimenpiteitä.
Kyseinen ilmiö johtuu ruuhkien väärin hinnoittelusta kulkijalle, sillä kuljettaja ei joudu kor-
vaamaan muille kulkijoille aiheuttamiaan aikatappioita (Arnott & Small 1994). Tämä joh-
taa siihen, että kuljettajat tekevät sosiaalisesti tehottomia ratkaisuja liittyen matkustuksen
määrään, matkan kohteisiin ja reitin valintaan (Arnott & Small 1994). Monesti hankkei-
ta suunniteltaessa ei piilevästä kysynnästä johtuvia liikennemäärän nousuja oteta huo-
mioon ja tästä on esimerkkinä se, että monissa liikennehankkeissa on huomattu, että
väylän käyttö on noussut enemmän kuin mitä on arvioitu (Hymel et al. 2010; Goodwin
1996).
Hills (1996) käsittelee omassa tekstissään aiheutettua liikenteen kysyntää SACTRAn
(Standing Advisory Committee for Trunk Road Assessment) mallin mukaan. Kyseises-
sä mallissa aiheutettuna liikenteenä pidetään sellaisia tapahtumia, jossa liikenne lisään-
tyy, mutta matkojen määrä pysyy saman eli matkustaja vaihtaa kulkutapaa. Tämän lisäksi
esimerkiksi sellaiset matkat ovat aiheutettua liikennettä, jossa yhteyksien parantamisesta
johtuen kuljetut matkat pitenevät eli mennään esimerkiksi kauemmas kauppaan nopeam-
man yhteyden takia. Tämänlaisessa tilanteessa alkuperäileen tilanteeseen nähden ajetut
lisäkilometrit ovat pelkästään tätä aiheutettua liikennettä.
Piilevä kysyntä tulee myös silloin kyseeseen, jos esimerkiksi ajoneuvojen tekniikan kehit-
tyminen vähentää ajokustannuksia, jolloin kyseistä hyödykettä kulutetaan enemmän. Eli
tässä tilanteessa ajetaan useampia kilometrejä. Tämä tapahtuma tunnetaan paluuvaiku-
tuksena ja sen vaikuttavuus vaihtelee tarkasteluajanjaksosta riippuen. Dimitropoulos et
al. (2016) omassa metatutkimuksessaan selvittivät paluuvaikutuksen olevan lyhellä aika-
välillä noin 12 % ja pitemmällä aikavälillä 35 %. Jos vertaa Nolandin (2001) tutkimustuo-
loksiin, niin kyseessä on huomattavasti pienempi vaikutus ajokilometrien määrään pitkäl-
läkin aikavälillä.
3.3 Liikenteen häviäminen
Kun tiedetään, että lisätilan luominen väylille sekä ajamisen kustannuksien vähentämi-
nen houkuttelee lisää liikennettä piilevän kysynnän kautta, voidaan miettiä toimiiko sa-
ma myös toiseen suuntaan. Taloustieteen perusteorioiden ja liikenteen joustojen kautta
teoriassa saadaan tämänlainen kuva, mutta muuttavatko ihmiset oikeasti kulkemistottu-
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muksiaan väyläkapasiteetin vähentyessä. Useasti tiedetään, että niiden hankkeiden yh-
teydessä, jossa väyläkapasiteetti vähentyy esimerkiksi katutilan uudelleen allokoinnin ta-
kia, ennustetaan liikenteen ja ruuhkien siirtymistä muualle hallitsemattomasti (Goodwin
1997). Oletus perustuu siihen, että toiselta kadulta poistettu liikenne siirtyisi sinällään vain
muille kaduille (Goodwin 1997). Tämän tyyppiset oletukset, jotka johtaisivat liikennekaa-
okseen, ovat johtaneet siihen, että suunnitellut toimenpiteet liikennetilan vähentämiseksi
joko jätetään kokonaan tai osittain toteuttamatta (Cairns, Hass-Klau et al. 1998).
Cairns, Hass-Klau ja Goodwin (1998) tutkivat liikennekaaokseen liittyvää hypoteesiä em-
piiristen havaintojen pohjalta, sillä käytännön esimerkit osoittavat monien kaupunkien toi-
meenpanneen menestyksekkäästi katutilan uudelleenallokaatioita. Tutkimuksessa heillä
oli käytössä kokemuksia yli sadasta kohteesta ja näistä 60 kohdetta sisälsivät riittävästi
tietoa syvempää analyysiä varten. Kohteet sisälsivät jomman kumman seuraavista tilan-
teista: kapasiteetin allokaatio on muuttunut jonkin toimenpiteen takia tai kapasiteetti on
vähentynyt työmaan tai luonnonmullistuksen seurauksena. Tutkimuksen pääasialliset löy-
dökset olivat, että autojen katutilan uudelleen allokaation aiheuttamat ongelmat ovat huo-
mattavasti vähemmän vakavia kuin oli ennustettu; kokonaisliikennemäärät voivat laskea
suuresti ja liikenteen väheneminen on osaltaan selitettävissä hyväksymällä, että ihmiset
reagoivat huomattavasti monimutkaisemmilla tavoilla, kuin perinteisesti on liikennemal-
leissa oletettu.
Cairns, Atkins et al. (2002) toteuttivat edeltävän tutkimuksen pohjalta jatkotutkimuksia
tarkoituksenaan todentaa alkuperäisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Jatkotutkimuk-
set he toteuttivat tutkimalla kahtatoista uutta Iso-Britanniassa tehtyä tapaustutkimusta ja
toteuttivat liikennealan ammattilaisille suunnatun kyselytutkimuksen, johon he saivat 142
vastausta. Jatkotutkimus vahvisti alkuperäisen tutkimuksen tuloksia ja sitä, että vähentä-
mällä henkilöautoliikenteen allokaatiota katutilasta voidaan saada vähennettyä liikenne-
määriä. Kuitenkin tutkimuksessa nousi esille, että tehtävät toimenpiteet tulee olla hyvin
suunniteltuja ja täytäntöönpantuja, jotta ne eivät aiheuta ruuhkautumisongelmia. Tutki-
muksessa läpikäytyjen casetilanteiden pohjalta liikenteenmäärän mediaanimuutokseksi
alueella saatiin -11 %.
Toimenpiteiden hyväksyttävyyden osalta tärkeäksi huomattiin liikenteen häiriötilanteiden
ennakkovaroitukset, jotka saattavat jo itsessään tuottaa ennalta ehkäiseviä liikkumiskäyt-
täytymisen muutoksia ihmisissä. Toimenpiteiden perusteltavuuden puolesta tulee olla val-
mis jakamaan faktoja ja pyrkiä hallitsemaan julkista debaattia. Toimenpiteiden mittaroin-
tia suunnitellessa on tärkeä mittaroida myös liikkuvien ihmisten määriä, koska tällä tavoin
pystytään tasapainottamaan keskustelua alueiden saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden
saralla. (Cairns, Atkins et al. 2002)
3.4 Liikkumiskäyttäytymisen muuttaminen
Monesti yksilöiden autolla ajaminen on niin syvälle juurtunutta, että he eivät edes näe
joukkoliikennettä vaihtoehtona yksityisautoilulle. Luonnolliset interventiot, jossa ihmisen
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totuttu toiminta joutuu tarkastelun alle, antavat potentiaalia kestävän liikkumisen edistä-
miselle. Salt Lake Cityn olympialaisten yhteydessä tehty tutkimus Utahin yliopiston park-
kipaikkojen vähenemisestä sisälsi tuloksen, että 60 % tutkimukseen osallistuneista kokeili
parkkipaikkojen hetkellisen vähentymisen aikana joukkoliikennevälinettä liikkumiseensa.
(Brown et al. 2003)
Tutkimuksessaan Fujii ja Kitamura (2003) tutkivat väliaikaisen muutoksen vaikutusta kul-
kutapoihin ja sitä miten psykologisen muutoksen pysyvyys lopulta muuttaa koko liikku-
miskäyttäytymistä. Tämänlaisessa tilanteessa on kyse siitä, että väliaikainen häiriö väy-
lien palvelutasossa siirtää autoilijan käyttämään joukkoliikennettä ja riittävällä tottumisella
uuteen kulkumuotoon vahvistetaan joukkoliikenteen käyttötapaa.
Aiemmissa luvuissa on käsitelty sitä, mitenkä rationaalinen ihminen valitsisi kulkumuo-
tonsa valiten itselleen pareto-optimaalin kulkutavan liikkumispalveluiden ja väylien palve-
lutason välillä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä kulkumuodon valinta ei kuitenkaan
tapahdu pelkän objektiivisen valinnan kautta. Myös psykologisilla asioilla kuten uskomuk-
silla, asenteilla ja tavoilla on vaikutuksensa (Fujii & Kitamura 2003). Ihmiset peilaavat hei-
dän kokemuksia historiasta ja kulkumuodoista siihen, miten he valitsevat tulevaisuudessa
omat kulkumuotonsa. Näin ollen aikaisemmilla kokemuksilla kestävästä liikkumisesta on
vaikutusta myös tulevaisuuden valintoihin (Brown et al. 2003). Tämä korostuu erityisesti
rutiininomaisilla matkoilla, kuten työmatkat, jolloin matkustaminen itsessään ei ole enää
erillinen päätös vaan tapa (Matthies et al. 2002).
Tällä hetkellä on käytännössä kaksi psykologisessa tutkimuksessa vallitsevaa teoriaa liit-
tyen auton käyttöön sekä siihen tehtäviin päätöksiin. Nämä teoriat ovat Icek Ajzenin vuon-
na 1991 tekemä suunnitellun käyttäytymisen teoria ja Shalom Schwartzin 1977 luoma
"Norm-activation theory". (Bamberg, Fujii et al. 2011)
Suunnitellun käyttäymisen teoria on teoria siitä, kuinka aikomukset toteuttaa käytöstä
ovat muodostuneet. Teoria pohjautuu siihen oletukseen, että asenne jotain käyttäymistä
kohtaan muodostuu yhdistämällä tapahtuman todennäköisyys ja käyttäytymisen negatii-
viset ja positiiviset tärkeät seuraamukset. Tämä käytös eroaa diskreetin valinnan mallista
siten, että aikomuksiin vaikuttaa myös muutkin muuttujat kuin asenteet. Suunnitellun käyt-
täytymisen teoria korostaa olosuhteiden rajoitteiden tärkeyttä myös päätöksiä tehdessä.
Myös sosiaaliset normit vaikuttavat aikomuksiin ja suunnitellun käyttäytymisen teoriassa
niitä käsitellään koetun sosiaalisen paineen kautta. (Bamberg, Fujii et al. 2011)
Normi-aktivaatio teoria pyrki alkuun selittämään prososiaalista käyttäytymistä. Tämänlai-
nen käyttäytyminen tarkoittaa käyttytymistä jolla koetaan olevan myönteisiä vaikutuksia.
Teorian avulla pyritään selittämään auton käytön vähentämistä ja siinä missä pääasialli-
sesti auton käyttäminen katsotaan olevan autoilijan koettujen hyötyjen ja haittojen pun-
nitsemista niin auton käytön vähentäminen nähdään enemmän prososiaalisena käytök-
senä. Bamberg et al (2011) viittaavat siten, että henkilökohtaiset normit ovat monesti se-
littäviä tekijöitä autoilun vähentämisessä. Henkilökohtaiset normit ovat kuitenkin yleisesti
ihmisen viiteryhmän mukaisia sosiaalisia normeja soveliaasta käytöksestä.
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Pidempikantoiset käyttäytymisen muutokset vaativat aina kuitenkin pidempää aikaa ja ne
tapahtuvat vaiheittain (MAX 2009a). Liikennevirasto (2012) on listannut nämä vaiheet,
joita ovat tietoisuus, osaaminen, asenteet ja toiminta. Kun ymmärretään ihmisen käyttäy-
tymisen muutoksen tapahtuvan vaiheittain, ymmärretään, että muutos ei välttämättä ole
välitöntä kohti kestävää liikkumista, kun lisätään tietoisuutta ja vaikutetaan asenteisiin.
Kuva 3.2. Käyttäytymismuutoksen vaatimat vaiheet (Liikennevirasto 2012)
Vastaavalla tavalla käyttäytymisen muutoksen mallintamisesta ja mittauksesta on puhuttu
MaxSEMissä (Max Self Regulation Model), mutta siinä portaat ovat suunnittelun esias-
te, suunnittelu, valmistautuminen tai toiminta ja toiminnan ylläpito (MAX 2009a). Näiden
edellä mainittujen mallien hyöty on siinä, että ne muodostavat käyttäytymisen muutoksen
teoriakehyksen ja selittävät kulkijan valmiuden kulkutavan muutokseen lajittelemalla kul-
kijat joihinkin näistä neljästä ryhmästä. MaxSEM:in ero edellä mainittuun Liikenneviras-
ton malliin on viimeinen porras, joka sisältää ajallisen komponentin ja ajatuksen siitä, että
toiminnan jälkeen pitää myös toimintaa ylläpitää eikä antaa kannusteita muuttaa omaa
käytöstään taas epäsuotuisaan suuntaan.
Kun tiedetään esimerkiksi kampanjaa edeltävän tutkimuksen pohjalta miten kulkijat si-
joittuvat edellä mainittuihin ryhmiin, voidaan liikkumisen ohjauksen toimenpiteet suunni-
tella ja valita siten, että niillä arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset kulkijan siirtämi-
seen portaalta toiselle. Näiden lisäksi toteutettaessa ennen ja jälkeen tutkimukset pys-
tytään selvittämään millaisia muutoksia asenteissa ja käyttäytymisessä tapahtui ja mitä
toimenpiteitä vielä tarvitaan siirtämään kulkijat ylläpitämään haluttua liikkumiskäyttäyty-
mistä. Tämän lisäksi tätä kautta saadaan selvitettyä liikkumisen ohjauksen hankkeen on-
nistuminen. (MAX 2009a)
On kuitenkin tärkeää huomata, että suuremmissa liikkumiskäyttäytymisten muutoksissa
tärkeää on saada muutettua henkilön asenteiden lisäksi sosiaalisia normeja tukemaan
uudenlaista liikkumiskäyttäytymistä. Siinä missä monesti liikkumisen ohjauksen kampan-
joissa pureudutaan henkilön asenteiden muutokseen informaation ja kokeilukampanjoi-
den kautta niistä yleensä puuttuu sosiaalisia normeja muuttava holistisempi näkökulma,
jolla päästäisiin vaikuttavampaan lopputulokseen. Sosiologisessa tutkimuksessa on huo-
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mattu, että normien muutoksen lähtökohtana on se, että ihmisen ymmärtää rationaali-
set argumentit eli faktat muutosvaateen takana, mutta sen lisäksi hänen pitää ymmärtää
muutoksen auttavan häntä sosiaalisesti ja parantavan hänen sosiaalista statustaan. (Hi-
selius & Rosqvist 2016)
3.4.1 Informaation vaikutukset kulkutavan valintaan
Gardnerin ja Abrahamin (2007) mukaan parempi informaation saatavuus sekä interaktii-
viset ja reaaliaikaiset palvelut voivat parantaa yksilöiden asenteita joukkoliikenteen käyt-
tämisen helppouden osalta. Vaikka tämä ei välttämättä ole suoraan kulkutapojen muut-
tamista niin informaation vaikutus nähdään enemmän autoilijoiden asenteiden muuttami-
sen lähtökohtana. Monissa tutkimuksissa onkin huomattu, että tapa-autoilijoilla on joukko-
liikenteestä negatiivinen kuva ja vain muuttamalla tätä negatiivista kuvaa voidaan muut-
taa heidän kulkemiskäyttäytymistään (Brown et al. 2003; Fujii & Kitamura 2003; Gard-
ner & Abraham 2007). Tämän lisäksi myös tapa-autoilijoilla on monesti puutteita heidän
informaatiossa vaihtoehtoisista kulkumuodoista ja niiden käytöstä (Tyrinopoulos & Anto-
niou 2013). Informaatiolla pyritäänkin lisäämään lähinnä tietoisuutta muiden kulkumuoto-
jen mahdollisuuksista ja tämä näkyy esimerkiksi pyöräilyn edistämisen osalta vaikkapa
pyöräilykarttoina ja reittisuunnitteluohjelmistoina (Pucher & Buehler 2008).
3.4.2 Kampanjoiden vaikutukset kulkutavan valintaan
Yksittäiset keinot ja kampanjat kestävän liikkumisen edistämiseen eivät riitä vaan kam-
panjoiden pitää olla monitahoisia sisältäen useampia samanaikaisia asioita (Brown et al.
2003). Monesti lipunhintojen laskuja ja reittimuutoksia käytetään houkuttelemaan uusia
matkustajia, mutta Brown et al.(2003) painottavat sitä, että kulkijan pitää kokea myös
psykologisia hyötyjä kestävästä liikkumisesta.
Fujii ja Kitamura (2003) toteuttivat tutkimuksessaan koeasetelman, jossa antoivat koeryh-
mälle kuukauden linja-autolipun samalla kuin kontrolliryhmälle ei annettu mitään lippua.
Kyselytutkimuksessaan he huomasivat, että kyseisellä interventiolla pystyi vaikuttamaan
tapoihin ja asenteisiin ja tämä vaikutus säilyy myös kampanjan jälkeen. Kuitenkaan kulku-
tapajakaumaan kyseisellä interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta, vaik-
kakin linja-autolipun saaneet käyttivät useammin joukkoliikennettä intervention jälkeen
kuin ennen sitä. Tutkimuksen populaation ollessa pieni ei tutkimuksen tuloksia kuitenkaan
voi suoraan yleistää päteviksi, mutta tutkimuksen lopputuloksena oli, että kyseisenlaisilla
interventiolla on potentiaalia vaikuttaa tapoihin, asenteisiin ja kulkutottumuksiin.
3.4.3 Liikenneympäristön vaikutukset kulkutavan valintaan
Ramezani et al. (2018) selvittivät tutkimuksessaan Rooman katujen ja katuverkoston vai-
kutusta kestävän liikkumisen edistämiseen. Tutkimuksessaan he huomasivat, että kestä-
vää liikkumista edistää sellaiset kaupunginosat ja kadut, joissa paikallinen katuverkosto
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on integroitu hyvin osaksi alueellista verkkoa, kulkuväylien laatu on korkea ja kaupungin-
osassa on metroasema. Kestävän liikkumisen todennäköisyys väheni samalla, kun edel-
lä mainitut asiat heikkenivät. Kuitenkin he huomasivat, että riippumatta liikkumisympäris-
töstä ihmisten asenteet saattoivat moninkertaistaa tai hävittää täysin liikenneympäristön
vaikutukset. Kuitenkin työmatkojen osalta liikkumisympäristön vaikutus kulkutapaan ei ol-
lut niin herkkä ihmisten asenteiden vaikutukselle, joten erityisesti työmatkojen osalta on
suurempi potentiaali vaikuttaa liikenneympäristön parantamisilla.
Ihmiset preferoivat kävelyä alueilla, joilla on muiden jalankulkijoiden aktiivisuutta, kylttejä,
istutuksia ja porttikongeja (Brown et al. 2003).
Schneiderin (2011) mukaan useissa tutkimuksissa on myös havaittu, että tietyn tyyppis-
ten ympäristöjen vaikutus kävelyn ja pyöräilyn määriin on suotuisaa. Hän kuitenkin argu-
mentoi, että esimerkiksi pyöräily-ystävällisten alueiden suurempi pyöräilyn kulkutapaja-
kauma toisaalta myös johtuu siitä, että sinne hakeutuu pyöräilyyn suotuisasti suhtautuvia
henkilöitä. Pyöräily koetaan houkuttelevana kulkumuotona vain, kun pyöräilyinfrastruk-
tuuriverkko on laaja ja kattaa kaupungin yhdistäen kodit, työpaikat ja muut aktiviteetit
(Schneider 2011; Vaismaa 2014).
Osakassa moottoritien väliaikaisen sulkemisen aikaan toteutetussa tutkimuksessa huo-
mattiin, että työmatkansa autoilevien joukossa joukkoliikenteen käyttö muuttui alkupe-
räisestä 9 % jopa 20 % kahdeksan päiväsen sulun aikana (Fujii, Gärling et al. 2001).
Schneider (2011) löysi omassa tutkimuksessa, että autoilun kustannuksilla on negatiivi-
nen vaikutus autoilun määrään. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi pysäköinnin maksut.
Toisaalta hän myös löysi, että ihminen on halukas ajamaan enemmän löytääkseen hal-
vemman pysäköintipaikan. Siinä missä autoilun kustannukset vaikuttavat negatiivisesti
autoilin määriin niin toisaalta kustannusten vähentäminen taas lisää autoilua. Esimerkiksi
pysäköintipaikkojen tarjonnalla kulkijoille on selkeä positiivinen vaikutus autoilun lisään-
tymiseen (Tyrinopoulos & Antoniou 2013).
3.4.4 Liikkumispalveluiden vaikutukset kulkutavan valintaan
Ramezani et al. (2018) huomasivat, että metroaseman läheisyys vaikuttaa positiivisesti
kestävän liikkumismuodon valintaan. Tämän lisäksi paikallisjunien pysäkit ostoskeskus-
ten läheisyydessä vaikuttivat todennäköisyyteen kulkea joukkoliikenteellä ostoskeskuksil-
le (Schneider 2011)). Kreikassa taasen joukkoliikenteen käyttöä eniten vähentäviksi te-
kijöiksi Tyrinopoulos ja Antoniou (2013) saivat tutkimuksessaan kulkuvälineiden ruuhkai-
suuden ja palvelun epäluotetavuuden. Samassa tutkimuksessa lippujen hintoja ei koettu
merkitsevänä tekijänä, toisaalta he argumentoivat, että lippujen hintojen ollessa jo mata-
lat niiden korotuksia ei olisi koettu vaikuttavan joukkoliikenteen käyttöön.
Tutkimuksessaan Brown et al. (2003) huomasivat, että bussiliikenteeseen suhtaudutaan
negatiivisemmin kuin raitiotieliikenteeseen. Tämän lisäksi liikkumispalveluilta tarvitaan
laadukasta matkustajakokemusta, jotta ne pitkässä juoksussa voivat mahdollistaa muu-
toksen kestävämpään suuntaan. Heidän tutkimuksensa lopputuloksena oli myös, että jos
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parkkipaikkojen määrä olisi pysynyt riittävän olympialaisten läpi, niin ihmiset tuskin olisi-
vat muuttaneet käyttytymistään huolimatta uudesta raitiotieyhteydestä.
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4 TYÖNAIKAISEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN
ESIMERKKIKOHTEET
4.1 Ruotsi, Hjulsta - Kista, E18
4.1.1 Yleistä hankkeesta
Ruotsissa Tukholman länsiosiin sijoittuva tiehanke E18 Hjulstasta Kistaan yhteydessä
toteutettiin liikkumisen ohjauksen projekti, jonka tarkoituksena oli lisätä palvelutasoa ja
vähentää ruuhkia rakennustyön aikana. Liikkumisen ohjauksen hanke aloitettiin touko-
kuussa 2010 ja hankkeesta julkaistiin vuonna 2015 loppuraportti, joka summaa yhteen
hankkeen toimenpiteet ja vaikutukset (Trafikverket 2015). Tien rakennushanke toteutet-
tiin ajanjaksolla 2009-2015.
Hankkeella oli tavoitteina parantaa tai pitää nykyisellään Kymlingelänkenin palvelutaso
rakennustyön aikana, vähentää hiilidioksidipäästöjä vähentyneen autoliikenteen kautta ja
lisätä joukkoliikenteen ja työmatkapyöräilyn määriä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena
oli vähentää henkilöautoliikennettä 8 % (130 autoa) Kymlingelänkenin etelän suuntaisella
ajoradalla arkisin kello 17-18 välisenä aikana. Hankkeen kohderyhminä olivat Kistassa
autolla työssä käyvät henkilöt, jotka asuivat Västerortissa tai keskikaupungilla ja kulkivat
Kymlingelänkeniä pitkin, nykyiset ja tulevat pyöräilijät, jotka pyöräilevät töihin Kistaan tai
Rissneen, sekä työnantajat Kistassa ja Rissnessä, jotka olivat halukkaita yhteistyöhön
työssäkäyntimatkojen puitteissa.
Hankkeen tarkoituksena oli parantaa alueen saavutettavuutta työmatkaliikkujille, vähen-
tää ruuhkia ruuhka-aikoina, lisätä kestävän liikkumismuotojen osuutta kulkutapajakau-
masta ja saada työmatkaliikkujat tekemään matkansa kestävillä liikkumismuodoilla.
Suurin osa hankkeen kohderyhmästä työskentelee Kistassa, joten yritysten kanssa teh-
tiin yhteistyötä sen sijaan, että kotitalouksiin olisi kohdistettu liikkumisneuvontaa. Yksi
hankkeen tarkoituksista oli käynnistää yritysten kanssa prosessi, jota he voivat jatkaa
hankkeen loputtua itsekseen. Hankkeen aikana kontaktoitiin kolmea suurinta työnanta-
jaa Kistassa ja SEB:n konttoria Rissnessä. Tämän lisäksi käynnistettiin yhteistyö Kista
Science City AB:n kanssa, joka työskentelee kehittääkseen Kistaa yhteistyössä yritysten
ja yliopiston kanssa.
MME18-hanke hyödynsi älyliikennejärjestelmiä levittääkseen liikenneinformaatiota reaa-
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liaikaisesti verkossa, mitatakseen liikennettä Kymlingelänkenillä projektin aikana sekä jär-
jestääkseen kaksi pilottiprojektia kimppakyytien ja matkasuunnittelun osalta.
Saavuttaakseen hankkeen tavoitteet käytettiin valikoimaa erilaisia toimenpiteitä, jotka
vaihtelivat liikennetiedon jakamisesta internetissä kimppakyytipilottien järjestämiseen. Niis-
tä seuraavassa aliluvussa lisää.
4.1.2 Tehdyt toimenpiteet
Liikenneinformaatio
MME18:n ensimmäinen toimenpide ruuhkien vähentämiseksi Kymlingelänkenillä oli jakaa
reaaliaikaista liikenneinformaatiota, jotta kulkijat voivat paremmin päättää milloin ja miten
matkustavat. Liikenneinformaatio on edellytys sille, että liikkujat voivat tehdä päätöksiä
omista matkoistaan.
Yhteistyö yritysten kanssa Kistassa ja Rissnessä
Yritystapaamisten yhteydessä yrityksiä informoitiin väylähankkeesta ja siitä kuinka liikku-
misen ohjausta oli suunniteltu toteuttavaksi hankkeessa. Samalla otettiin myös selvää,
millaisia toimenpiteitä yritykset tekivät kestävän liikkuymisen edistämisen osalta ja olivat-
ko ne hankkeen intresseissä sopivina yhteistyökohteinta.
Saatiin selville, että yrityksillä oli käytössä liukuvat työajat, laajat etätyömahdollisuudet
sekä suurimmalla osalla oli myös hyvät pukuhuonetilat pyöräilijöitä varten. Toisaalta mi-
kään yritys ei kuitenkaan subventoinut työmatkojen taittamista joukkoliikenteellä ja kaikilla
yrityksillä yhtä lukuunottamatta oli käytössä henkilökunnalle pysäköintipaikat.
Tapaamiset ja yhteensovitus toisten projektien kanssa
Hankkeen alussa tunnistettiin projektit ja aktiviteetit, joidenka lähtöpisteenä oli Kista. Jotta
jo tehdystä työstä saataisiin jotain hyötyä ja jotta saataisiin selville millä yrityksillä Kistas-
sa oli jo yhteyksiä Trafikverkettiin, perustettiin informaatioverkosto niille toimijoille, jotka
käsittelivät Kistaan liittyviä asioita.
Alkuun mukana oli SATSA (Tukholman alueen yhteistyöverkosto tehokkaan liikennejär-
jestelmän kehittämiseksi), SL (Suur-Tukholman joukkoliikenne) ja Kista Science City AB.
Myöhemmin mukaan liittyi Tukholman maankäytön konttori sekä Kista Commute (liikku-
misverkosto, joka käynnistyi SATSA:n lopputuloksena). Yhteistyö kuitenkin lopettiin, kos-
ka Kista Commuten työryhmän kokoukset saavuttivat suurimmalta osin saman toimija-
kunnan.
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Mainoskampanja
Syksyllä 2010 toteutettiin mainoskampanja Mitt-i-lehdessä Västerortissa ja Kistassa. Kam-
panjaan kuului puolensivun mainos, jossa pendelöijiä kehotettiin pyöräilemään, käyttä-
mään joukkoliikennettä ja työskentelemään etänä joko koko päivä tai vain osa päivää
välttääkseen ruuhkia ruuhkatunteina.
Pyöräilyväylät
Työmatkapyöräilyn edistämiseksi hankkeen aikana toteutettiin tilapäinen viitoitus uusille
pyöräilyväylille. Tilapäiset viitoitukset totetutettiin alkuun viidelle pyöräilyväylälle ja kevääl-
lä 2012 toteutettiin vielä kuudes pyöräilyväylän viitoitus. Pyöräilyväylistä tehtiin Google
Maps-palveluun ja omalle verkkosivulle erilliset koosteet, joista pystyi tekemään ja tulos-
tamaan itselleen oman karttaotteen.
Kaikki pyöräilyväylät valittiin pyöräilyn turvallisuuden ja helppopääsyisyyden kriteerien
mukaisesti. Jotta pyöräilyväylä olisi helppo löytää ja seurata, asennettiin reittiviitoituk-
sia tiuhaan. Reitit kulkivat pääasiassa olemassa olevia kunnallisia pyöräteitä pitkin ja sik-
si hanke hankki luvan pystyttää viitoitukset vastaavalta kunnalta. Hanke piti yllä läheistä
keskustelua kuntien kanssa myös väylien talvikunnossapidosta.
Pyöräilykampanja
Toukokuussa 2012 järjestettiin kampanja, jossa autoilijoita pyrittiin saamaan kulkemaan
työmatkansa pyörillä. Huhtikuussa haettiin testiryhmää mainoksilla paikallislehdissä, Kym-
lingelänkenillä, lounasravintoloissa, työpaikoilla ja verkkosivuilla. Tämän haun aikana noin
250 henkilöä ilmaisi kiinnostuksensa testipyöräilijäksi.
Kampanjan tavoitteena oli saada 100 henkeä testipyöräilijöiksi ja suurin painoarvo oli niil-
lä, jotka päivittäin kulkevat autolla töihin Kymlingelänkeniä pitkin. Valituista 100 hengestä
noin 60 kulki autolla Kymlingelänkenillä ja loput 40 kulkivat autolla muusta suunnasta.
Jokaiselle testipyöräilijälle lainattiin kampanjan ajaksi 21 vaihteinen hybridipyörä.
Kampanja sai lopulta suurta huomiota mediassa niin sanomalehdissä kuin televisiossa-
kin. Kampanjan testiryhmä lisäsi pyöräilyä 5 %:stä 46 %:neen toukokuun aikana. Syys-
kuussa 2012 testiryhmältä kysyttiin kuinka he pendelöivät testijakson jälkeen töihin ja
mikä näkemys heillä on pyöräilyn jatkamiseen. Vastanneista 31 % ilmoitti edelleen pyö-
räilevänsä töihin ja näistä 87 % ilmoitti mahdollisesti jatkavansa työmatkapyöräilyä myös
tulevaisuudessa.
Vuotta myöhemmin toukokuussa 2013 järjestettiin uusi pyöräilykampanja, jossa etsittiin
taas 100 testipyöräilijää. Testijakson aikana osallistujien pyöräilymatkojen määrä nousi
5 %:stä prosenttiyksiköstä 45%:neen prosenttiyksikköön. Tällä kertaa kuitenkaan myö-
hempää kyselyä ei toteutettu.
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Toimenpiteitä joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi
Yritysten tapaamisten aikana selvisi, että yritykset ovat erittäin varovaisia subventoimaan
työntekijöidensä joukkoliikennematkoja johtuen työsuhde-etujenverotuksen säätelystä. Pro-
jektin alussa suunniteltiin pendelöitsijöille tarjottavaksi käyttöön joukkoliikenteen testikort-
teja. Tulokset vastaavista ovat näyttäneet, että osanottajat suurilta osin jatkavat joukko-
liikenteen käyttämistä. Hanke suunnitteli, että yhdessä SL:n (Suur-Tukholman joukkolii-
kenne) kanssa he jakaisivat maksuttomia joukkoliikenteen matkakortteja testimatkustajil-
le, mutta SL päätti olla osallistumatta hankkeeseen.
Hanke järjesti kaksi työpajaa selvittääkseen mahdollisuuksia järjestää suora linja-autoyhteys
Bromman ja Kistan välillä. Tavoitteena oli ottaa käyttöön suorayhteys ja käyttää sitä paik-
kana, jossa yritykset voivat testata palveluita. Idealle löytyi kiinnostusta, mutta yksiköön
operaattori ei voinut aloittaa operointia niin lyhyellä varoitusajalla.
Syksyllä 2013 SL päätti toteuttaa joukkoliikenteen testikokeilun osana Kista Commutea
yhteistyössä yritysmaailman ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa mukana olevat
yritykset etsivät testimatkustujia, jotka pääsääntöisesti kulkivat autoilla työmatkansa. Tes-
timatkustajille jaettiin yhteensä 840 joukkoliikennematkalippua kahden viikon voimassao-
loajalla. Peruste SL:n toiminnalle johtui työstä, jota Kista Commute ja liikkumisen ohjauk-
sen hanke olivat jo tehneet saadakseen kistalaisia yrityksiä sitoutumaan kehittääkseen
kestävää työmatkaliikennettä.
KTH:n tutkija Markus Robert:n tekemän selvityksen mukaan 28% prosenttia testissä mu-
kana olleista joukkoliikenteen testikäyttäjistä lisäsivät joukkoliikenteen käyttöä kampan-
jan jälkeen. Niistä autoilijoista, jotka matkustivat vähintään viitenä päivänä viikossa autol-
la ennen kampanjaa 34% vastasi matkustavan enemmän joukkoliikenteellä kampanjan
jälkeen ja 6% näistä kertoi matkustavansa joukkoliikenteellä viitenä päivänä viikossa.
Polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön rohkaisukampanja
Vuoden 2012 syys- ja lokakuussa MME18-hanke järjesti kampanjan tehdäkseen joukko-
liikennematkoista houkuttelevampia. Tavoitteena oli huomioida niitä, jotka kulkevat Kis-
taan siten, etteivät aiheuta ruuhkia väylillä ruuhka-aikoina. Tämä pyrittiin saavuttamaan
tekemällä jotain sellaista, jota työmatkaliikkujat eivät osaisi odottaa. Kyseisen kampanjan
aikana jaettiin Kistaan kulkeville joukkoliikenteen käyttäjille aamiaispusseja ja samoilla
pusseilla rohkaistiin myös pyöräilijöitä jatkamaan kulkuaan kylmempinäkin vuoden aikoi-
na. Kampanjan aikana jaettiin yhteensä n. 9000 aamiaispussia.
Kimppakyytikokeilu
Kimppakyytikokeilu toteutettiin yhdessä kahden Kistassa toimivan yrityksen kanssa. Syys-
kuusta 2011 - helmikuuhun 2012 ensimmäinen kokeilu toteutettiin Ericssonin kanssa ja
lokakuusta 2013 kesäkuuhun 2014 toinen kokeilu SpaceTime Communication:in kanssa.
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Ensimmäisessä kokeilussa Ericssonin työntekijät pääsivät testaamaan Smart ride - kimp-
pakyytipalvelua ja kokeilun jälkeen Ericsson toteutti seurannan tuloksista. Kokeilussa tar-
koituksena oli selvittää osaltaan verkkopohjaisen kimppakyytipalvelun tehokkuutta ruuh-
kien ja liikenteen vähentämiseksi ja osaltaan sitä olisiko kimppakyydit Ericssonille sopiva
työkalu vähentämään organisaation hiilidioksidipäästöjä.
Kokeiluun osallistujat rekisteröivät itsensä henkilötietoineen ja osoitteineen palveluun.
Palvelussa he pystyivät etsimään kimppakyytejä joko matkustajana ja kuljettajana. Ko-
keilu toteutettiin seuraavin askelin:
• Alkuun noin 180 henkilön ryhmä alkoi testata kimppakyytipalvelua ja etsi sieltä mah-
dollisia puutteita,
• Kaikille Ericssonin työntekijöille Kistassa tarjottiin mahdollisuutta testata palvelua.
Mainostaminen toteutettiin sähköposti-ilmoituksella sekä mainoksilla henkilöstöruo-
kalassa ja kahvihuoneissa,
• Pieni osa käyttäjistä otettiin tarkempaan haastatteluun heidän matkustuskäyttäyty-
misestä, kimppakyydeistä ja kuinka he kuulivat kimppakyytipalvelusta,
• Kaikille palveluun rekisteröityneille lähetettiin verkkokyselylomake koskien heidän
kokemia kimppakyytien hyötyjä, esteitä ja motivaatioita.
Seuraavia tuloksia huomattiin seurannassa:
• Noin 500 henkilöä rekisteröityi palveluun,
• Toteutuneita kimppakyytimatkoja ei pystytty mittaamaan,
• Muutamat palvelun kautta toisensa löytäneet jatkoivat kimppakyytimatkojaan,
• Käyttäjien mukaan palvelun käyttö oli helppoa, palvelusta löytyi muutamia puutteita
ja kimppakyytien löytäminen palvelusta oli hankalaa,
• Käyttäjät halusivat olla mukana säästääkseen rahaa ja koska he olivat uteliaita sekä
saivat mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä,
• Jotkut käyttäjät kokivat, että kimppakyydit vähensivät heidän mahdollisuuksia olla
joustavia omien matkustusaikojensa kanssa,
• Käyttäjät kokivat palvelun puutteeksi, että siihen ei oltu sisäänrakennettu mitään
mahdollisuutta maksaa matkustajien ja kuljettajan välillä,
• Kannustimia tarvitaan kimppakyytien rohkaisemiseksi.
Samassa yhteydessä käyttäjät antoivat seuraavanlaisia kehitysehdotuksia:
• Käyttäjien tulisi pystyä etsimään kimppakyytejä myös silloin, kun kuljettaja kulkee
pitemmän matkan ja oma matka on vain osa kuljettajan matkaa,
• Käyttäjän pitäisi pystyä hakemaan kyytejä klikattavalta kartalta,
• Palvelu tulisi toteuttaa mobiilisovelluksena,
• Muidenkin työnantajien työntekijöitä pitäisi olla mukana kimppakyytipalvelussa.
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Toinen kimppakyytikokeilu toteutettiin SpaceTime Communicationin kanssa yhteistyössä
tähän kokeiluun osallistui myös muita Kista Commuten yrityksiä, kuten IBM, Ericsson,
Microsoft ja Oracle. Kokeilun aikana myös CGI liittyi joukkoon muuttaessaan Kistaan. Ko-
keilussa käytettiin viisaan liikkumisen palvelua, jossa matkaketjuja pystyi yhdistelemään
ja osana matkaketjua pystyi järjestämään kimppakyytejä. Edeltävästä kokeilusta saadun
palautteen perusteella palvelu julkaistiin myös mobiilialustalle. Palveluun rekisteröity noin
160 käyttäjää ja verkkosivuille vierailtiin 900 kertaa. Palveluun rekisteröitiin 61 matkaa.
Käyttäjien haastattelujen ja kyselylomakkeen pohjalta selvisi, että palvelu toimi, sitä oli
helppo käyttää, palvelu helpotti työmatkoja, pieni käyttäjäkunta vaikeutti kimppakyytien
löytämistä ja on tarve palvelulle, joka mahdollistaa matkojen suunnittelun ja kimppakyy-
dit. Kokeilun jälkeen SpaceTime Communication on jatkanut palvelua ja yhteistyötä mui-
den yritysten kanssa.
4.1.3 Tulokset ja yhteenveto
Tulosten mittausten kannalta haasteellista on se, että pelkkää kampanjan vaikutusta on
vaikea arvioida, koska myös muut projektit ja toiminnot samalla alueella ovat myös vai-
kuttaneet ihmisten kulkutapoihin. Hankkeessa oli neljä tavoitetta, joita haluttiin mitata. Ta-
voitteet olivat: saavutettavuus, vähentyneet hiilidioksidipäästöt, lisääntynyt joukkoliiken-
teen käyttö ja lisääntynyt työmatkapyöräily.
Saavutettavuuden osalta hanke katsoi päässeensä maaliin, koska ruuhka-aika oli piden-
tynyt, mutta kyselytutkimuksen perusteella ihmisten tietoisuus etätöistä ja joustavista työ-
ajoista oli parantunut. Samalla myös liikennemäärät olivat vähentyneet verrattuna 2007
vuoden liikennelaskentaan. Hiilidioksidipäästöjen vähentymisen osalta maaliin päästiin,
koska liikennemäärät olivat vähentyneet hankeen aikana ja tiedettiin pyöräilyn määrän
lisääntyneen. Joukkoliikenteen osuuden nousua kulkutapajakaumassa ei pystytty näyttä-
mään toteen, eikä hanke tehnyt töitä joukkoliikenteen osuuden nostamiseksi pl. ilmaislip-
pujen jakamisen. Pyöräilykampanjoilla saatiin osallistuvien henkilöiden pyöräilyn määrä
nousemaan kampanjan aikana ja jälkikyselyssä useampi osallistuja oli myös jatkanut pyö-
räilyä. Myös toteutetun koko hankkeen kyselytutkimuksen mukaan polkupyöräilyn osuutta
kulkutapajakaumasta saatiin nostettua.
Hanke oli ensimmäinen Ruotsissa toteutettu liikkumisen ohjauksen hanke väylähankkeen
yhteydessä, joten hankkeessa ei voitu ammentaa oppeja aikaisemmista hankkeista. Tä-
män hankkeen aikana kuitenkin huomattiin liikkumisen ohjaamisen onnistumisen kannal-
ta seuraavia asioita:
Ajankohta
Yhteistyön tekeminen saattaa vaatia pitkiä valmisteluja ja liian kiireellinen aikataulu voi
toimia esteenä yhteistyölle. Hankkeessa ei esimerkiksi saatu tehtyä SL:n kanssa kon-
kreettista kuten lisättyä joukkoliikenteen tarjontaa tai tarjottua ilmaislippuja.
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Yhteistyö muiden projektien kanssa
Yhteistyössä muiden samalla alueella toimivien projektien kanssa pystytään jakamaan
kokemuksia ja tietopohjaa. Tässä hankkeessa ne yritykset ja yhteyshenkilöt, joiden kans-
sa toimittiin olivat suurelta osin samoja kuin Kista Commutessa. Hankkeen aikana tehtiin
Trafikverketin toimesta ohjekirja liikkumisen ohjauksesta rakennushankkeessa.
Konkreettinen viestintäsuunnitelma
Hankkeessa tehty viestintäsuunnitelma konkreettisten tavoitteiden ja keinojen osalta on
ollut valtava apu. Liikkumisen ohjauksen hanke on kokonaisuudessaan suurilta osin vies-
tintähanke, joten viestintäosaamista ja -strategiaa ovat tärkeässä osassa projektin onnis-
tumisen kannalta. Viestintäorientoituneisuus ja asiakaslähtöisyys vaatii hyvää vuoropu-
helua hankkeen ja hankkeen kohderyhmän välillä.
Väylähanke E18 oli jaettuna viiteen osahankkeeseen, joista MME18 oli yksi. Liikkumisen
ohjauksen hankkeen aikana muut osahankkeet tiesivät MME18-hankkeen tavoitteista ja
haasteista. Yhteistyö hankkeiden välillä toimi hyvin. Muut osahankkeet auttoivat liikku-
misen ohjauksen osahanketta liikennelaskennoissa, pyöräilyväylien parantamisessa ja
toimenpiteissä ajoradoilla.
Asiakaslähtöisyys ja viestintäorientoituneisuus
Pyöräilykampanja, määräaikaset pyöräreitin kyltit ja reaaliaikainen liikenneinformaatio
verkossa olivat muutamia esimerkkejä, kuinka hanke toteutti asiakaslähtöisyyttä ja vies-
tintäorientoituneisuutta. Kampanjat huomattiin ja arvioitiin sekä ne ennen kaikkea vaikut-
tivat. Vaikutuksia olivat vähentyneet automatkat kokeilujen aikana ja kasvanut kiinnostus
työmatkapyöräilyyn. Loppukyselyssä myös huomattiin, että suuri osa osallistujista katsoi
mahdolliseksi työmatkapyöräilyn jatkamisen.
Pyöräväylien rakentaminen ennen väylähanketta
Yksi tapa helpottaa kestävää liikkumista väylähankkeen yhteydessä on parantaa pyö-
räilyn edellytyksiä. Tämä voidaan toteuttaa rakentamalla valmiita pyöräreittejä ja -väyliä
ennen kuin rakentamien alkaa. Tämä samalla myös osoittaa, että pyöräily otetaan huo-
mioon. Valmiiden pyöräteiden rakentamisen ei pitäisi maksaa ylimääräistä riippumatta sii-
tä, tehdäänkö ne projektin alussa vai vasta lopussa. Päinvastoin tämän tyyppinen suun-
nittelu voidaan toteuttaa siten, että konfliktit rakennettavien väylien kanssa voidaan vält-
tää.
Trafikverket:in tavaramerkki
MME18 hanke arvioi monet Kistan yrityksistä saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen
osalta. Hanke myös avusti positiivisen julkisuuden rakentamista E18-väylähankkeelle ja
30
täten toimi hyvänä asiana Trafikverketin tavaramerkille.
4.2 Ruotsi, Göteborg, Älvsborgbron
4.2.1 Taustaa hankkeesta
Älvborgsbron saneeraus toteutettiin aikavälillä 14.4. - 31.8.2008. Työ toteutettiin siten,
että molempiin ajosuuntiin oli yksi kolmesta kaistasta kokoajan suljettuna. Tämän enna-
koitiin aiheuttavan pitkiä jonoja ruuhka-aikoina. Sillan ylittämiseen kuluvan ajan vähentä-
miseksi silloinen Vägverket (nykyään Trafikverket) otti käyttöön korjaussuunnittelun ohes-
sa strategioita, joiden tarkoituksena oli minimoida rakentamisen aikaiset häiriöt. Strate-
gioiden tarkoitukset vaihtelivat sillan kapasiteetin optimoinnista aina autoilijoiden määrän
vähentämiseen saamalla ihmiset kulkemaan eri aikaan, eri kulkumuodolla tai eri reittiä.
(Vägverket 2008)
4.2.2 Toimenpiteet
Fyysiset keinot ja tilankäyttö
Hankkeessa järjesteltiin uudelleen nykyisiä ajokaistoja ja samalla liittymäjärjestelyjä muu-
tettiin siten, että pääväylät ja -ajosuunnat oli priorisoitu paikallisten ajoväylien edelle. Tä-
män lisäksi hankkeessa panostettiin jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuteen pitämällä koko
hankkeen ajan sillan jalankulku ja pyöräily-yhteydet auki. Alkuun suunniteltiin, että jalan-
kulku ja pyöräily olisi järjestetty joen ylittävällä lauttaliikenteellä.
Parantunut tarjonta
Göteborgiin perustettiin hankkeen ajaksi alueellinen verkkosivusto kimppakyytien löytä-
miseksi. Tämän lisäksi lisättiin Volvon tehdasalueen ja Mölndalin kunnan välille linja-
autolinja, jonka aikataulut yhdistettiin lähijunaliikenteen aikatauluihin. Myös olemassa ole-
vien linja-autolinjojen vuorotiheyttä lisättiin.
Ohjauskeinot
Ruuhka-ajoiksi sillalta kiellettiin hitaiden ajoneuvojen liikkuminen sillan ylitse.
Informaatiota matkojen suunnittelua varten
Hankkeen aikana toteutettiin tiedotuskampanjoita sanomalehdissä sekä mainostettiin ra-
diossa ja televisiossa. Tiedotuskampanjoita kohdistettiin myös työpaikoille lisäämään tie-
toisuutta siltatyömaasta. Verkkosivustojen kautta jaettiin reaaliaikaista liikenneinformaa-
tiota. Sieltä löytyi myös paikalliset joukkoliikenteen aikataulut, liikennekamerat, kimppa-
kyytien välitykset sekä blogi hankkeen etenemisestä.
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4.2.3 Tulokset
Lopputuloksena hyvät liikenneanalyysit, ajantasaiset yleiset informaatiot rakennustyön ta-
pahtumista ja vuoropuhelu yhteistyössä toimivien ja asiaankuuluvien toimijoiden kanssa
johti lopulta lyhentyneisiin ajoaikoihin ja vähentyneisiin ruuhkiin rakentamisen aikana. Toi-
menpiteiden vaikutukset jäivät tutkimuksen mukaan näkyviin vielä rakentamisen jälkeen-
kin. Erityisen positiivista hankkeessa oli se, että sillalla toteutettu liikenteen optimoinnin
vaikutukset jäävät voimaan vielä rakentamisenkin jälkeen.
Ennen rakennushanketta ajoaika Järnbrottistä Bräckeen oli noin 8 minuuttia ja ruuhka-
aikana noin 25-30 minuuttia. Siltatyömaan aikana ruuhka-ajan ajoaika putosi noin 20 mi-
nuuttiin. Tämä johtui muun muassa siitä, että ruuhkaliikenne oli jakaantuneempi, noin
500 kulkijaa liikkui muuhun aikaan, pääasiassa ennen normaalia ruuhka-aikaa. Vähen-
nystä selittää myös se, että osa kulkijoista valitsi eri reitin tai kulkumuodon. Puhelimella
toteutetun kyselyn pohjalta 500:stä sillan ylittävästä kulkijasta 20 % valitsi toisen reitin,
6 % julkisen liikenteen, 10 % toisen matka-ajan ja noin 6 % pyöräilyn tai mopon kulku-
muodokseen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että noin 42 % vastanneista muutti heidän kulku-
tottumuksiaan. Kimppakyytien välitykselle verkkosivuston kautta ei löytynyt merkittävää
vaikutusta tutkimuksessa.
Tiedotuskampanjoilla saatiin aikaiseksi se, että vastaajista 93 % oli ennakkotietoa sil-
tatyömaasta ja noin 90 % piti informaatiota riittävänä. Noin 50 % tiesi lisätystä linja-
autolinjasta tai -vuoroista. Myöhempi tutkimus selvitti, että noin 52 % piti saavutettavuutta
työmaan aikana hyvänä tai todella hyvänä ja vain 26 % piti saavutettavuutta huonona tai
todella huonona. Loput vastaajista olivat neutraaleja saavutettavuuden osalta.
4.2.4 Toimeenpano
Rakennustöiden ja liikumisen ohjauksen strategioiden suunnittelu toteutettiin läheisessä
yhteistyössä Vägverketin, joukkoliikenneviranomaisen Västtrafikin sekä Göteborgin sata-
man ja kaupungin kesken. Hanketta ennen oli jo olemassa yhteistyötä liikenteen ja liik-
kumisen osalta asianomaisten työnantajien, kuten Volvon, kanssa, jota käytettiin hyväksi
hanketta toteutettaessa. Suunnittelu alkoi tammikuussa 2008 muun muassa perusteelli-
sen liikennetutkimuksen ja tarvittavien erikoistaitojen tuella. Liikenneanalyysien tulokset
ohjasivat suuresti rakentamisen ohjeita ja sääntöjä. Samalla tärkeänä työkaluna oli myös
toteutettava tiedotuskampajana, jonka tarkoituksena oli ohjata ja tiedottaa liikkujia raken-
tamisen aiheuttamista häiriöistä.
Vägverket toteutti rakentamisen aikana haastettelututkimuksia asianomaisissa yrityksis-
sä selvittääkseen toimenpiteiden vaikutuksia mukaanluettuna lisätty joukkoliikennetarjon-
ta. Koko saneeraushankkeen kokonaisbudjetti oli noin 71 miljoonaa kruunua, josta 4,3
miljoonaa kruunua (noin 6 % kokonaisbudjetista) meni liikkumisen ohjauksen toimenpi-
teiden toteuttamiseen.
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4.3 Ruotsi, Svedala, E65 kiertoliittymän rakentaminen
4.3.1 Taustaa hankkeesta
Vägverket Region Skåne toteutti yhteistyössä Skånetrafikin kanssa pilottiprojektin ruuh-
kien vähentämiseksi samalla, kun Börringeen rakennettiin kuukauden aikana kiertoliitty-
mä vuoden 2007 lopulla. Kiertoliittymän rakennustöiden takia suljettiin tie 813, joka vei
Malmön lentokentälle. Tien sulkeminen johti siihen, että kulkeminen lentokentälle toteutui
tien 108 kautta, joka pidensi ajomatkaa Malmöstä 5 kilometrillä ja Ystadista 15 kilometril-
lä. Henkilöautolla E65:llä Ystadin ja Malmön välillä pendelöiville rakennustyömaa aiheutti
riskin ajaa työpaikasta ohi, erityisesti ruuhka-aikoina.
Motiivina pilottiprojektille oli vähentää ruuhkia työpaikkojen ympäristöissä siten, että useam-
pi työmatkaaja käyttäisi joukkoliikennettä. Samalla hankkeen keinot helpottaisivat myös
niiden henkilöautoilla työssäkäyvien toimintaa, joilla ei ole mahdollista valita joukkoliiken-
nettä kulkumuodokseen.
4.3.2 Toimenpiteet
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Hanke aloitettiin pystyttämällä tiekylttejä, joissa tiedotettiin rakennushankkeesta ja testi-
matkustajaprojektista, joka toteutettiin noin kolme viikkoa ennen rakennustöiden alkamis-
ta. Hankkeelle perustettiin kotisivut, joilla jaettiin tietoa rakennushankkeesta, testimatkus-
tajaprojektista, vaihtoehtoisista kulkumuodoista, joustavien työaikojen ja etätyömahdolli-
suuksien hyödyntämisestä.
Ohjauskeinot
Testimatkustajaprojektissa toteutettiin ilmaisen joukkoliikenteen kokeilu sadalle päivittäin
autollaan E65:tä pitkin kulkevalle työmatkailijalle. Projektissa tarjottiin rakennustyön aikai-
seksi kuukaudeksi ilmainen joukkoliikenteen matkakortti osallistujille ja vastineeksi osal-
listujat vastasivat kolmeen kyselyyn hankkeen aikana.
4.3.3 Tulokset
Rakentamisen aikana liikenne väheni 8 %, liikennelaskennoissa syyskuussa 2007 kul-
ki noin 20 400 ajoneuvoa päivässä ja rakentamisen aikana marraskuussa 2007 noin 18
700 ajoneuvoa päivässä. Tämän lisäksi pilottiprojektilla saatiin projektin jälkeisiäkin vai-
kutuksia testimatkustajien käyttäytymiseen. Kyselytutkimuksen mukaan 30 - 40 prosent-
tia testimatkustajista jatkoi joukkoliikenteen käyttämistä rakennustyön jälkeenkin. Suurin
vaikutus tutkimuksen mukaan oli tiekylteillä, jotka antoivat informaatiota rakennustyöstä
sekä myös pilottiprojektista ja joukkoliikennehankkeesta. Myös hankkeen kotisivut nousi-
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vat tärkeäksi tekijäksi kyselyssä.
4.3.4 Toimeenpano
Pilottiprojektin suunnittelu alkoi noin kolme kuukautta ennen rakentamisen alkua ja se
tehtiin yhteistyössä Vägverketin ja Skånetrafikin kesken.
4.4 Ruotsi, Bohus, Jordfallsbron
4.4.1 Taustaa hankkeesta
Elokuussa 2003 suljettiin Jordfallsbron liikenteeltä Kungälvin ja Bohusin välillä korjaus-
työn ajaksi. Tämä oli suurilta osin välttämätöntä, jotta sillan nostettavat läpät pystyttiin
pitämään yläasennossa. Kaikki autoliikenne ohjattiin Götajoen ylitse muita siltoja pitkin.
Tämä aiheutti useiden kilometrien kiertoreittejä autoliikenteelle. Jalankulkua ja pyörälii-
kennettä Götajoen yli helpottaakseen Vägverket vuokrasi lautan.
4.4.2 Toimenpiteet
Parantunut tarjonta
Lauttaliikenne aloitettiin Bohus Ekan ja Eriksdal i Kungälvin välillä ja lautta kulki arkisin
puolen tunnin välein ja viikonloppuisin kerran tunnissa. Sillan ylitse kulkeva linja 401 lak-
kautettiin rakentamisen ajaksi, mutta sitä korvaamaan perustettiin väliaikainen bussilinja
Bohusin keskustan ja lauttasataman välille. Tämän lisäksi Vägverket perusti liityntäpysä-
köinnin Bohus Ekan lautta-aseman yhteyteen.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Sillan korjaustöistä tiedotettiin paikallisradiossa ja sanomalehdissä. Samassa yhteydessä
myös mainostettiin lauttaliikenteestä, joka korvaa jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sillan
ylityskohdalla.
Ohjauskeinot
Ohjauskeinoina hankkeen aikana oli lähinnä ilmainen lauttayhteys kävelijöitä ja pyöräili-
jöitä varten sillan tilalla.
4.4.3 Tulokset ja toimeenpano
Noin 5000 kävelijää ja 1500 pyöräilijää viikossa matkusti lautalla Götäjoen poikki. Sillan
sulkemiselle tarve ilmaantui käynnissä olevan korjaustyön yhteydessä. Päätös sulkemi-
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selle ja käytettäviin keinoihin muodostui nopeasti Vägverketin, joukkoliikenneviranomai-
sen Västtrafikin sekä Alen ja Kungälvin kuntien yhteistyössä.
4.5 Alankomaat, Amsterdam, A10 kehätie ja A9
Gassperdammerweg
4.5.1 Taustaa hankkeesta
Alankomaiden vilkkaiman moottoritieverkoston ympäristössä aloitettiin toteutettaa monia
pitkäaikaisia parantamishankkeita. Näin ollen jo vuonna 2003 hankkeiden suunnittelun ja
toteutuksen kanssa Rijkswaterstaat perusti liikkuvuuden ja liikenteenhallinan hankkeen.
Hankkeen tavoitteena oli vähentää odotettavissa olevia suuria liikennehäiriöitä ja rakenta-
misen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia kansalliselle tieverkolle pääasiassa vähentämällä
henkilöautoliikennettä rakennusaikana.
Liikkuvuusohjelma sisälsi moottoritien A9, joka on pääväylä ja linkki suurille teollisuusa-
lueille Amsterdamin kaakkoispuolella, jossa on päivittäin noin 55 000 työssäkäyvää ja
noin 40 000 vierailijaa. Työssäkäyvistä noin 60 % kulkee töihin henkilöautolla. A9 mootto-
ritie oli työnalla vuonna 2006 touko-syyskuussa ja rakennustöiden takia jouduttiin sulke-
maan useita ramppeja. Liikkumisenohjauksen keinovalikoiman tavoitteena oli vähentää
noin 5 000 henkilöautoa ruuhka-aikana.
4.5.2 Toimenpiteet
Parantunut tarjonta
Rakennustöiden ajaksi perustettiin kaksi ylimääräistä bussilinjaa. Aiemmin viidellä linja-
autolla vuonna 2005 tehdyn kimppakyytikokeilun tuloksena toteutettiin rakennustyön ai-
kana vastaava hanke 60 linja-autolla. Näiden lisäksi Rijkwaterstaat yhdessä paikallisten
työnantajien kanssa kehitti Mobility Broker palvelun tarjoamaan työntekijöille kilpailuky-
kyisen vaihtoehdon henkilöautoilun sijaan. Työnantajia kehotettiin sijoittamaan samalla
liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden toteuttamiseksi työntekijöidensä tunnin palkka.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Projektille perustettiin oma verkkosivustonsa, jolta löytyi tietoa projektista, liikennehäi-
riöistä ja joukkoliikenteestä. Verkkosivujen kautta tarjottiin myös dynaamista matka- ja lii-
kenneinformaatiota liikkumispäätösten tueksi. Tämän lisäksi toteutettiin henkilökohtaista
neuvontaa vaihtoehtoisista liikkumismuodoista ja matkasuunnitteluapua.
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Ohjauskeinot
Hankkeessa toteutettiin pilottihanke, nimeltään Zuidoost Pas, jossa tarjottiin ilmainen jouk-
koliikennekortti henkilöautolla pendelöiville. Kortti toimi aiemman joukkoliikenteen lisäksi
lisättyyn joukkoliikenteeseen ja kimppakyyteihin. Hanketta rahoittivat valtion viranomai-
set sekä paikalliset työnantajat ja kortin tarjoamisesta työntekijöille tehtiin houkutteleva
vapauttamalla työnantajia veroista. Joukkoliikennekortin lisäksi tarjottiin myös maksutto-
mia polkupyöriä vuokrattavaksi joukkoliikennehubien yhteydessä.
4.5.3 Tulokset
16 viikon aikana, jonka rakennustyö kesti, Zuidoost Passia kokeili yli puolet niistä yksi-
tyisautoilijoista, jotka eivät ennen kulkeneet työmatkojaan joukkoliikenteellä. Noin 3700
yksityisautoilijaa siirtyi käyttämään rakennustyönajaksi joukkoliikennettä, näistä harvem-
pi kuitenkin käytti liityntäpysäköintimahdollisuutta. Projektin jälkeiseen aikaan Zuidoost
Passilla oli positiivinen vaikutus, kun joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat noin 7 %
rakentamista edeltävään aikaan nähden.
4.5.4 Toimeenpano
Rakentamisen yhteydessä perustettiin ryhmä, jonka tarkoituksena oli yhdessä paikallis-
ten työnantajien kanssa toteuttaa liikkumisen ohjauksen toimenpiteet. Ryhmässä oli yh-
teystyössä Rijkwaterstaat, paikallishallinto ja paikalliset työnantajat.
4.6 Alankomaat, A10 Kehätie ja A10 Etelä.
4.6.1 Taustaa hankkeesta
Kuten edeltävässä hankkeessa Alankomaiden vilkkaiman moottoritieverkoston ympäris-
tössä toteutettiin monia pitkäaikaisia parantamishankkeita. Jo vuonna 2003 hankkeiden
suunnittelun ja toteutuksen kanssa Rijkswaterstaat perusti liikkuvuuden ja liikenteenhalli-
nan hankkeen. A10 Etelä moottoritien osalta tämä tarkoitti sitä, että rakennustyön aikana
touko-elokuussa 2006, kun toteutettiin useita parannushankkeita, haluttiin vähentää työn
aiheuttamia haittoja. Haittojen, häiriöiden ja jonojen minimoiseksi hankkeen tavoitteena
oli vähentää liikennemääriä ruuhka-aikana noin 9 000 henkilöautolla.
4.6.2 Toimenpiteet
Parantunut tarjonta
Rakennustöiden ajaksi perustettiin kaksi ylimääräistä linja-autolinjaa auttamaan työmat-
kaliikenteessä.
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Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Projektille perustettiin oma verkkosivustonsa, jolta löytyi tietoa projektista, liikennehäi-
riöistä ja joukkoliikenteestä. Verkkosivujen kautta tarjottiin myös dynaamista matka- ja lii-
kenneinformaatiota liikkumispäätösten tueksi. Tämän lisäksi toteutettiin henkilökohtaista
neuvontaa vaihtoehtoisista liikkumismuodoista ja matkasuunnitteluapua.
Ohjauskeinot
Hankkeessa toteutettiin Zuidoost Pasin tyylinen kampanja, jossa tarjottiin ilmainen jouk-
koliikennekortti henkilöautolla pendelöiville. Kortti toimi aiemman joukkoliikenteen lisäksi
lisättyyn joukkoliikenteeseen ja kimppakyyteihin. Hanketta rahoittivat valtion viranomai-
set sekä paikalliset työnantajat ja kortin tarjoamisesta työntekijöille tehtiin houkutteleva
vapauttamalla työnantajia veroista. Joukkoliikennekortin lisäksi tarjottiin myös maksutto-
mia polkupyöriä vuokrattavaksi joukkoliikennehubien yhteydessä.
4.6.3 Tulokset
Rakennusaikana joukkoliikenteen käyttö lähes kaksinkertaistui verrattuna aikaan ennen
rakentamista 23 %:sta 43 %:iin. Samanaikaisesti yksityisautoilijoiden määrä putosi dra-
maattisesti 61 %:sta 42 %:iin. A4-A10 South Pas ei kuitenkaan tuottanut pysyvää muutos-
ta liikennemuotoihin, sillä monet kyseisen kortin omaavat autoilijat, jotka kulkivat autolla
töihin, valitsivat muut kulkureitit rakennustyönaikan työmatkaansa varten. Myös kymme-
nesosa kortin haltijoista järjesteli lomansa rakennustyön ajaksi. Liikennelaskennat näyt-
tivät, että liikennemäärät olivat aamuruuhkatunnin ja iltaruuhkatunnin aikana 11 % ja 15
% pienemmät kuin ennen rakennustyötä. Tämä vastasi noin 5 % vähennystä kokonaislii-
kennemäärissä, joka oli puolet tavoitteesta.
Hankkeella oli myös pysyviä vaikutuksia, sillä kolme neljästä joukkoliikennekortin omis-
tajasta käytti korttia vähintään kerran tai useammin viikossa rakennustyön jälkeen. Kuu-
kausi rakennustyön jälkeen yksityisautoilijoiden määrä työmatkaliikenteessä oli 4 %-yksikköä
vähemmän kuin ennen rakennustyötä. Lähijunaliikenne sai parhaiten houkuteltua työmat-
kaliikkujia verrattuna muihin kulkumuotoihin ja junaliikenteeseen tulikin noin 600 uutta
matkustajaa.
4.6.4 Toimeenpano
Kuten luvun 4.5. hankkeessa.
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4.7 Irlanti, Dublinin satamatunneli
4.7.1 Taustaa hankkeesta
Dublinin satamatunnelin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2001 ja saatiin päätökseen jou-
lukuussa 2006. Rakentamisen johdosta myös M1 ja N1 teillä aiheutui liikenteelle häiriöitä.
Kyseiset tiet ovat Irlannin vilkaimmin liikennöityjä väyliä ja strategisesti tärkeitä sisääntu-
loyhteyksiä Dubliniin. Väylillä on noin 32 000 ajoneuvoa päivässä sisältäen ruuhka-aikana
yhden joukkoliikenteen linja-auton joka minuutti. Tunnelityömaan johdosta nykyiset neljä
ajokaistaa jouduttiin muuttamaan väliaikaisesti vain kahdeksi ajokaistaksi M1 ja N1-teillä
ja tämän uskottiin johtavan jonoihin ja ruuhkiin, erityisesti työmatkaliikenteessä. Liiken-
teen mallinnukset ennustivat yli kolmen kilometrin jonoja ja matka-ajan pidentymistä 65 -
85 prosentilla ruuhka-aikoina.
Näistä syistä johtuen projektin yhteydessä päätettiin toteuttaa liikkumisenohjaushanke,
jonka tarkoituksena oli vähentää työmatkaliikenteen autojonoja ja saada useampi ihmi-
nen matkustamaan joukkoliikenteellä rakennustyön aikana. Hankkeessa käytettiin niin
työmaan ympäristössä olevia keinoja sekä keinoja, joiden tarkoituksena oli laajentaa ja
parantaa paikallista joukkoliikennettä. Tunneli avautui liikenteelle joulukuussa 2006 ja ko-
ko rakennushankkeen hinta oli yhteensä 752 miljoonaa euroa.
4.7.2 Toimenpiteet
Fyysiset keinot
Joukkoliikenteen palvelutasoa parannettiin Quality Bus Corridor hankkeella, jossa raken-
nettiin uusia ja laajennettiin olemassa olevia bussikaistoja. Näiden toiminta myös varmis-
tettiin sillä, että linja-autojen kulkeminen priorisoitiin QBC:tä pitkin ruuhka-aikana.
Parantunut tarjonta
Hankkeessa laajennettiin joukkoliikennettä ja sen tarjontaa.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Rakennushankkeen verkkosivuilla jaettiin tietoa projektista, liikennehäiriöistä ja joukko-
liikenteestä. Liikkujia tiedotettiin mahdollisista liikenteen viivästyksistä ja vaihtoehtoisista
reiteistä. Tämän lisäksi radiossa, televisiossa ja sanomalehdissä totetutettiin informaa-
tiokampanjoita rakennushankkeen aikaisista vaihtoehtoisista reiteistä, joukkoliikenteen
vaihtoehdoista. Kampanjat toteutettiin myös paikallisesti kohdennettuina tietylle aleuille.
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4.7.3 Tulokset
Rakennamisen aikana joukkoliikenteen osuuden raportoitiin nousseen 32 % ja samalla
joukkoliikenteen matka-ajat saatiin pidettyä ennallaan. Rakentaminen ei ollut vaikutusta
kävelyyn eikä pyöräilyyn. Oheisissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 on esitetty tietoja ennen raken-
tamista, rakentamisen jälkeen sekä liikennettä mallintamalla saadut arviot toimenpiteillä
ja ilman niitä.
Taulukko 4.1. Matka-ajat ennen, jälkeen ja ennustettuna
Tieosuus Ennen Arvio ilman toi-
menpiteitä
Arvio toimen-
piteillä
Lopputulos
A 12 min Yli 20 min 16 min 15 min
B
13 min Yli 24 min
19 min
17 min
13 min busseilla Yli 24 min bus-
seilla
13 min busseilla
Taulukko 4.2. Jonopituudet ennen, jälkeen ja ennustettuna
Tieosuus Ennen Arvio ilman toi-
menpiteitä
Arvio toimen-
piteillä
Lopputulos
A 0,8 km Yli 3 km 1,2 km 1,1 km
4.7.4 Toimeenpano
Tunnelin suunnittelu aloitettiin 10 vuotta ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitteluun
sisältyi eri toimijoiden julkinen kuuleminen ja kattavan Traffic Management Plan -suunnitelman
tekeminen. Suunnitelma sisälsi liikennemalleja sekä vaihtoehtoisten konseptien testausta
liikenteen optimaalista rakennusaikaista ohjausta varten. Noin 3 kk ennen rakentamisen
alkua hankkeelle muodostettiin työryhmä, joka sisälsi niin paikallisia viranomaisia kuin
urakoitsijan edustajia. Ryhmä alkuun tapasi kerran viikossa ja alussa työskentely oli laa-
ditun suunnitelman toimeenpanon valmistelua sekä erilaisten intressien yhdistelyä. Ra-
kentamisen aikana ryhmä tapasi kerran kuukaudessa viestiäkseen muutostarpeista ni-
metylle Traffic Safety Officer -henkilölle, joka vastasi rakentamisen aikana suunnitelman
päivittäisestä toteutuksesta.
4.8 Iso-Britannia, M1/Westlink Project Belfast
4.8.1 Taustaa hankkeesta
Rakennustyöt kohteessa alkoi 2006 ja päättyi vuonna 2009. M1/Westlink on tärkeä liiken-
teen solmukohta, joka yhdistää M1-tien teihin M2 ja M3 Belfastissa. Kyseinen tie toimii
myös kulkuväylänä Belfastin keskustaan, satamaan ja lentokentälle. Tiellä on vuorokau-
dessa noin 65 000 ajoneuvoa. Rakennushankkeen tarkoituksena oli laajentaa M1-tietä ja
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samalla luoda ohikulkuväylä liikenteen helpottamiseksi. Rakennustyömaan yhteydessä
käynnistettiin muutamia joukkoliikennettä suosivia keinoja, joiden tarkoituksena oli saada
enemmän autoilijoita kulkemaan joukkoliikenteellä, koska rakennusaikaisilla kiertoteillä
oli vähän kapasiteettia ja haluttiin minimoida odotettavaissa olevat liikennehaitat.
4.8.2 Toimenpiteet
Fyysiset toimenpiteet
Alueella sijaitsevia olemassa olevia linja-autokaistoja pidennettiin ja niillä kulkua ja käyt-
töä priorisoitiin ruuhka-aikoina.
Parantunut tarjonta
Linja-autoliikenteen vuoroväliä tihennettiin työmatkaliikenteen aikana. Joukkoliikentee-
seen lisättiin myös uusi metrobussi tiheällä aikataululla. Työmatkavuorojen ajaksi lisättiin
uusia työmatkajunia M1:den suuntaisesti ja kapasiteettiä lisättiin 50 % ruuhka-aikoina.
Tämän lisäksi rakennettiin kaksi uutta liityntäpysäköintipaikkaa yhteensä 500 pysäköinti-
paikalla.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Hankkeelle perustettiin verkkosivut, joilla jaettiin informaatiota projektista, liikennehäiriöis-
tä ja vaihtoehtoisista kulkumuodoista. Samalla kulkijoille toimitettiin informaatiota liiken-
teen viivästyksistä ja vaihtoehtoisista reiteistä ruuhkien välttämiseksi. Näiden lisäksi ra-
diossa, televisiossa ja sanomalehdissä toteutettiin hankkeesta kertovia kampanjoita neu-
voen vaihtoehtoisista reiteistä ja joukkoliikenteen reiteistä. Myös alueellisia kohdennettuja
kampanjoita toteutettiin informaation jaon tehostamiseksi.
Ohjauskeinot
Ihmisiä ohjattiin käyttämään joukkoliikennettä tarjoamalla joukkoliikenteen matkakorttei-
hin jopa 20 % subventiota. Tämän lisäksi tarjottiin ilmaisia liityntäbusseja ilmaisten liityn-
täpysäköiden ja linja-autoasemien välillä.
4.8.3 Tulokset
Hankkeesta ei ole ollut tuloksia esitettynä lähteessä (Vägverket 2008), koska hanke oli
käynnissä.
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4.8.4 Toimeenpano
Keinot päätettiin ja toteutettiin useiden toimijoiden yhteistyöverkostossa. Toimijoina oli
mm Belfastin satama ja alueellisesta kehittämisestä vastaava virasto. Myös yksityisiä toi-
mijoita oli mukana verkostossa.
4.9 Yhdysvallat, Colorado, Denver, I-25/1-225
4.9.1 Taustaa hankkeesta
I-25 on yksi vilkkaimmista liikenneväylistä Denverin metropolialueella ja siellä kulkee yli
280 000 kulkuneuvoa päivittäin. Liikennesuunnittelun yhteydessä 1999 Coloradon lii-
kennevirasto (Colorado Department of Transportation) yhteistyössä paikallisen Regio-
nal Transpotation District kanssa käynnnisti multimodaalisen Transportation Expansion
Project -projektin. Tämä projekti sisälsi 30 km lähijunajärjestelmän rakentamisen 13 ase-
malla ja liityntäpysäköinneillä. Tämän lisäksi tien kapasiteettia parannettiin 27km matkal-
la kahdella uudella ajokaistalla sekä useammalla muulla parantamistoimenpiteellä I-25
-väylällä.
Samanaikaisesti multimodaalisen projektin suunnittelun kanssa toteutettiin yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa hanke rakentamisen parantamiseksi ja strategia liikenteen
kysynnän hallinnaksi. Näiden tavoitteena oli tarkoitus minimoida rakentamisesta aiheutu-
vat haitat työmatkaliikenteelle ja työnantajille. CDOT (Colorado Department of Transpor-
tation) ja RTD (Regional Transportation District) varasivat hankkeeseen 3 miljoonaa dol-
laria kuuden vuoden aikana. Kokonaiskustannukset projektilla oli 1,7 miljoonaa dollaria.
Rakentaminen kesti vuodesta 2001 vuoteen 2006.
4.9.2 Toimenpiteet
Fyysiset toimenpiteet
Hankkeen ajaksi toteutettiin erilliset High occupancy vehicle-kaistat, jotka olivat varattuna
ruuhka-aikoina linja-autoille ja henkilöautoille, joissa oli vähintään kaksi henkilöä.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Hankkeen aikana toteutettiin useita tiedotuskampanjoita useissa eri medioissa. Hank-
keelle myös perustettiin verkkosivut, joissa oli informaatiota liikennehaitoista sekä joukko-
liikenteestä. Autoilijoille jaettiin reaaliaikaista informaatiota sähköpostituslistojen kautta.
Paikalliseen ostoskeskukseen myös perustettiin informaatiokeskus, jossa myytiin joukko-
liikennematkakortteja, annettiin neuvoja työmatkaliikenteestä ja avustettiin kimppakyytien
järjestämisessä.
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Ohjauskeinot
Rakentamisen ajaksi ValuePass joukkoliikenteen kuukausikortteja subventoitiin jopa 25
% alennuksella, työnantajien tarjoamiin ECOPass kuukaiskortteihin toteutettiin 50 % alen-
nus bussi- ja pikaraitiotiematkustamista varten. Commuter Checks - arvokorttien osalta
työnantajille annettiin jopa 50 % alennukset, jos heidän työntekijöistään vähintään 10 %
käytti kyseistä kortteja. Näitä arvokortteja pystyi käyttämään joukkoliikenteen kuukausi-
korttien, liityntäpysäköintien ja kimppakyytien maksamiseen. Kimppakyytipalvelusta an-
nettiin ensimmäiseksi kolmeksi kuukaudeksi puolen hinnan kokeilutarjous.
4.9.3 Tulokset
Liikkumisen ohjauksen hanke vähensi päivittäin ajettuja kilometrejä noin 120 000 kilomet-
rillä. Muita tuloksia hankkeella oli seuraavia:
• 14 työnantajaa hankki käyttöönsä ECOPassin, joka tarkoittaa 1 200 uutta ECOPas-
sin haltijaa
• 66 työmatkaliikkujaa hankki ValuePass -kortin
• 318 työmatkaliikkujaa osti subventoidun joukkoliikennekortin Sales Pass Outletista
• 80 työmatkaliikkujaa käytti Commuter Check -arvokortteja maksutapana
• 179 kimppakyytiläistä hankki subventoidun matkakortin kimppakyyteihin tai vaihtoi
Vanpoolista joukkoliikenteeseen
• 9 uutta Vanpoolia (kimppakyytiryhmää) perustettiin
4.9.4 Toimeenpano
Suunnittelu ja toimeenpano hankkeessa tehtiin läheisessä yhteistyössä CDOT:n ja RTD:n
välillä heidän toimiessa päätoteuttajina hankkeessa. Tämän lisäksi mukana oli suuri mää-
rä paikallisia toimijoita, kuten Denver Regional Council of Goverments sekä paikalliset
elinkeinoelämän toimijat. Projektin työntekijät vastasivat kommunikoinnista ja tiedottami-
sesta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta hankkeen kohderyhmä, työnan-
tajat ja työmatkaliikkujat, saavutettiin hyvin.
4.10 Yhdysvallat, Virginia, Springfieldin liittymä
4.10.1 Taustaa hankkeesta
Springfieldin eritasoliittymä on yksi liikennöidyimmistä liittymistä Yhdysvalloissa, kun moot-
toritiet I-95, 395 ja 495 kohtaavat. Vuonna 1998 Virginian liikennevirasto (Virginia Depart-
ment of Transportation) aloitti 8 vuotta kestävän tiehankkeen, jossa rakennettiin 50 uutta
siltaa, 30 moottoritieramppia ja 220 sähköistä opastaulua, sekä olemassa olevien ajo-
kaistojen rakenteita parannettiin. Rakentaminen alkoi vuonna 1999 ja päättyi heinäkuus-
sa 2007.
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VDOT aloitti yhteistyössä raide- ja joukkoliikenteen viranomaisen (Department of Rail and
Public Transportation - DRPT) kanssa samaan aikaan tiehankkeen yhteydessä projektin,
jossa tarkoituksena oli estää ruuhkautumista. Tämä projekti sisälsi liikenteen kysynnän
hallintaa ja sen sisällä oli myös selkeitä liikkumisen ohjauksen keinoja. Liikenteen kysyn-
nän hallintaprojektin tavoitteena oli vähentää ruuhka-aikana 1 000 ajoneuvoa per tunti ja
koko ruuhka-aikana 2 500 ajoneuvoa. Projekti jatkui läpi koko rakennushankkeen ja sen
kulut olivat noin 10 miljoonaa dollaria. Koko rakennushankkeen kustannukset olivat noin
675 miljoonaa dollaria.
4.10.2 Toimenpiteet
Fyysiset toimenpiteet - maankäytön hallinta
Hankkeen ajaksi toteutettiin erilliset High occupancy vehicle -kaistat, jotka olivat varattu-
na ruuhka-aikoina linja-autoille ja henkilöautoille, joissa oli vähintään kaksi henkilöä. Tä-
män lisäksi rakennettiin ajosuunnan osalta muutettava ajokaista, jotta väylän kapasitettia
pystyttiin muuttamaan ruuhka-aikoina kysytymmän ajosuunnan mukaiseksi.
Fyysiset toimenpiteet - Liikenteen ohjaaminen
Liikennettä ohjattiin tiedottamalla vaihtoehtoisille reiteille ja niiden kapasiteettia nostettiin
vastaamaan lisääntyneitä ajoneuvomääriä.
Parantunut tarjonta
Liityntäpysäköintipaikkojen kapasitettia lisättiin 10 % jo olemassa olevilla liityntäpysäköin-
tipaikoilla. Samalla kapasiteettia lisättiin alueellisessa lähijunaliikenteessä. Olemassa ole-
vaa OmniRide linja-autojärjestelmää parannettiin ja resursseja lisättiin joukkoliikenteen
ylikuormituksen poistamiseksi. Kimppakyytien ja pyöräilyn kehittämiseen ohjattiin resurs-
seja. Telework Program -ohjelmalla pyrittiin parantamaan yritysten etätyömahdollisuuksia
työmatkakulkemisen vähentämiseksi.
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksi
Hankkeen aikana toteutettiin useita tiedotuskampanjoita radiossa, televisiossa ja sano-
malehdissä. Hankkeelle myös perustettiin verkkosivut, joissa oli informaatiota liikenne-
haitoista sekä joukkoliikenteestä. Paikalliseen ostoskeskukseen myös perustettiin infor-
maatiokeskus, jossa myytiin joukkoliikennematkakortteja, annettiin neuvoja työmatkalii-
kenteestä ja avustettiin kimppakyytien järjestämisessä.
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Ohjauskeinot
Joukkoliikenteen käyttöön kannustettiin tarjoamalla alennettuja matkakortteja linja-autoihin
ja juniin. Ilmaisen liityntäpysäköinnin yhteyteen toteutettiin sukkulabusseja viemään työ-
matkalaisia lähimpään joukkoliikennehubiin.
4.10.3 Tulokset
Lähes 60 % kaikista työmatkaliikkujista vaihtoi matka-aikojaan. Noin 8 % kulkijoista vaih-
toi liikennemuotoa ja 8 % aloitti etätyöt. Muita saavutettuja tuloksia:
• 385 päivittäistä matkustajaa lisää alueellisessa lähijunassa
• 500 päivittäistä matkustajaa lisää Springfield Mallin sukkulabussissa
• 300 päivittäistä matkustajaa lisää OmniRide Express bussissa
• 28 uutta Vanpool -kimppakyytiryhmää
• 185 uutta matkustajaa linja-auto tai metro-kortilla
• 48 % noussut HOV-kaistojen käyttö liittymän ulkopuolella ja 18 % kohonnut käyttö-
aste liittymässä
Näiden tuloksien lisäksi saatiin epäsuorasti niin sanottua hyvää tahtoa VDOT:ta kohtaan.
Pääasiallisesti kulkijat olivat täysin tyytyväisiä VDOT:n projektiin auttaa autoilijoita ja työ-
matkaliikkujia.
4.10.4 Toimeenpano
Pääasiassa hanke toteutettiin VDOT:n ja DRPT:n välillä, mutta mukana oli myös muita
osavaltiokohtaisia toimijoita sekä muutamia yksityisiä organisaatioita. Alueella joukkolii-
kenteen osuus oli jo lähtökohtaisesti suhteellisen suuri josta johtuen tavoitteena oli pää-
asiallisesti kehittää joukkoliikennettä uusien palveluiden ja tarjonnan kautta asiakaspers-
pektiivistä. Näistä lähtökohdista johtuen käytettiin tarkkoja kohderyhmiä ja tutkimuksia
tunnistamaan kommunikaatiokanavat, viestit, keinot, palvelut ja hinnat. Liikenteen kysyn-
nän hallinnasta muodostettiin kiinteä osa koko rakennushanketta ja sitä rahoitettiin heti
rakennushankkeen alusta lähtien.
4.11 Yhdysvallat, Virginia/Maryland, Woodrow Wilson
siltaprojekti
4.11.1 Taustaa hankkeesta
Kun uutta Woodrow Wilson -siltaa, sen ramppeja ja muita toimenpiteitä suunniteltiin ei
ollut kiertoreittejä tai vaihtoehtoisia kulkumuotoja tarjolla yhdelle Washington DC:n tär-
keimmistä liikennekäytävistä. Näin ollen odotettiin rakennushankkeesta aiheutuvan erit-
täin suuria liikennehaittoja. Kyseessä oleva väylä oli I-495 Capital Belway Virginian ja
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Marylandin välillä. State Highway Administration, Virginia Department of Transportation
ja District of Columbia yhteistyössä Federal Highway Administrationin kanssa ottivat teh-
täväkseen vähentää yksin henkilöautolla työmatkoja ajavien määrää tuolla noin 12 kilo-
metrin matkalla, johon rakennustyöt vaikuttavat. Vaikutusstrategia rakennettiin sen pohjal-
le, että tarkoituksena oli jakaa tietoa rakennushankkeen vaikutuksista työmatkakulkijoille
sekä yrityksille. Tämän lisäksi luotiin taloudellisia kannustimia joukkoliikenteen kulkuta-
pajakauman lisäämiseksi. Rakennustyöt kestivät vuodesta 2000 vuoteen 2008.
4.11.2 Toimenpiteet
Informaatiota matkojen suunnittelun tueksti
Työmatkaliikkujille annettiin henkilökohtaista neuvontaa matkojen suunnittelusta ja vaih-
toehtoisista kulkumuodoista. Rakennushankkeen verkkosivuilla oli mainostusta joukko-
liikenteestä ja liityntäpysäköinneistä. Radion, television, sanomalehtien ja postin kautta
toteutettiin Mission Possible - Keeping You Moving -markkinointi- ja tiedotuskampanja,
jossa oli tarkoitus jakaa tietoa rakennushankkeesta ja vaihtoehtoisista kulkumuodoista
sekä kiertoreiteistä. Näiden lisäksi matka- ja liikenneinformaatiota jaettiin kulkijoille tien
päällä näyttötaulujen kautta sekä verkossa webkameroiden välityksellä.
Ohjauskeinot
Ohjauskeinona henkilöautoilijoille tarjottiin yksivuotisen Bridge Bucks -pilottihankkeen yh-
teydessä kuukausittaista joukkoliikenteen subventiota. Subventiota tarjottiin 500 henki-
lölle Marylandin puolella ja 500 henkilölle Virginian puolella. Subventio toteutettiin kuu-
kausittain annettavalla 50 dollarin arvolipukkeella, jota pystyi käyttämään maksaakseen
linja-autojen, junien, kimppakyytien ja muiden joukkoliikennevälineiden maksuja.
4.11.3 Tulokset
Bridge Bucks -hankkeeseen tuli yhteensä 4 500 hakemusta, joista valittiin 686 mukaan
pilottiin. Nämä kaikki vaihtoivat kulkumuotoa ja tämä johti 12 uuden kimppakyytiryhmän
syntymiseen sekä kahden yksityisen linja-autolinjan perustamiseen.
4.11.4 Toimeenpano
Mission Possible -kampanjan suunnittelu alkoi jo vuonna 1998 hankkeen osapuolien toi-
mesta. Mukana kampanjaa suunnittelemassa oli liikenne-, liikkuvuus-, media- ja viestintä-
alan asiantuntijat. Tätä ennen oli toteutettu kysely työmatkaliikkujille heidän kulkutavois-
ta ja mieltymyksista joukkoliikenteeseen liittyen. Tutkimus oli perustana keinovalikoimalle
sekä sille, että liikkumisen ohjauksen keinoja voitiin mitata ja niiden vaikutuksia analy-
soida. Rakennushankkeen päätoteuttajat priorisoivat luomansa strategian ja liikkumisen
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ohjauksen kustannukset, jotka olivat noin miljoona dollaria, sisällytettiin suunnitelmiin jo
heti alkuvaiheessa.
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5 ESIMERKKIKOHTEIDEN ARVIOINTI
5.1 Tavoitteet ja kohderyhmät
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä millaiset työnaikaisen liikkumisen
ohjauksen keinot ovat parhaita käytäntöjä rakentamisaikaisten liikennehaittojen vähentä-
miseksi. Liikkumisen ohjaukselle leimallista on kestävän liikkumisen edistäminen koko lii-
kennejärjestelmän tasolle, siinä missä työnaikainen liikkumisen ohjaus keskittyy vähentä-
mään rakentamisenaikaisia liikennehaittoja. Onkin mielenkiintoista huomata havaintoai-
neistosta, että käytännössä kaikille tässä työssä raportoiduille työnaikaisen liikkumisen
ohjauksen hankkeille oli leimallista kohdistaa toimenpiteet vain yhteen liikkujaluokkaan,
autoileviin työmatkaliikkujiin.
Tähän kuitenkin oli pieni poikkeus Bohusin hankkeessa, jossa toimenpiteet kohdistettiin
pääasiallisesti jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Tämä johtunee siitä, että sillan korjaustyö-
maan takia samalla katkesi tärkein kävelyn ja pyöräilyn yhteys Götajoen ylitse Kungälvin
suuntaan, jolloin koko hankkeen tavoitteeksi muodostui varmistaa jalankulun ja pyöräilyn
yhteydet rakennustyön aikana. Näyttää siltä, että tällöin hankkeen taustalla vaikuttavana
ideana oli saada ennen rakennustyötä jalan ja pyörällä kulkeneet säilyttämään jo olemas-
sa olevat kestävän liikkumisen tavat rakennustyön aikanakin.
Svedalan hankkeessa työmatkaliikkujien lisäksi kohderyhmänä oli myös Malmön lento-
kentälle liikkujat, koska hanke sulki lyhimmän kulkureitin lentokentälle niin Malmöstä kuin
Ystadistakin. Rakennustyön aikainen kiertoreitti kulki tällöin aiempaan poiketen täysin
toisten teiden kautta lentokentälle. Kohderyhmän valinnan voidaankin siis katsoa johtu-
neen siitä, että erityisesti henkilöautolla lentokentälle kulkijoiden matkan sujuus oli haluttu
taata ja samalla myös haluttiin estää harhaan ajamisesta johtuvat myöhästymiset.
Yllämainittuja poikkeuksia lukuunottamatta havaintokohteet olivat tosiaan hyvin homo-
geenisiä kohderyhmien valinnan osalta ja hankkeiden toimenpiteitä kohdistettiin autoile-
viin työmatkaliikkujiin. Tämän voidaan nähdä johtuvan puhtaasti hankkeiden ja työnaikai-
sen liikkumisen ohjauksen tavoitteista. Nimittäin, kun tavoitteena on rakentamisaikaisten
liikennehaittojen vähentäminen, niin eniten rakentamisesta aiheutuu haittaa työmatkalii-
kenteelle, koska ruuhkatuntien aikaan liikennemäärät ovat suurimmat. Ruuhkien vähentä-
minen ruuhkatuntien aikana olikin päätavoitteena suurimmassa osassa hankkeista paitsi
Bohusin hankkeessa, jossa tarkoituksena oli varmistaa pyöräilyn ja jalankulun yhteydet
rakennustyön aikana.
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Päätavoitteiden lisäksi hankkeilta oli löydettävissä toissijaisia tavoitteita joita olivat esi-
merkiksi Hjulsta - Kista välillä toteutetun hankkeen työmatkapyöräilyn lisääminen ja sa-
man hankkeen sekä Svedalan, Dublinin satamatunnelin ja Belfastin M1 hankkeiden ta-
voite lisätä joukkoliikenteen matkustajamääriä. Hankkeiden osatavoitteet voidaan nähdä
tietynlaisina keskittymiskohteina hankkeiden kannalta, koska niiden lausuminen julki oh-
jaa sitä miten hankkeen kohderyhmiä ja keinovalikoimia lähdetään valitsemaan. Osata-
voitteita voidaan pitää myös hankkeen toteuttavan tahon näkemyksenä siitä, mihin suun-
taan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja onko työnaikaisella liikkumisen ohjauksella
mahdollisesti pitempivaikuitteisia tavoitteita kuin pelkän rakennustyön aikaisten haittojen
vähentäminen.
5.2 Kampanjat ja viestintä
Tässä työssä kampanjoita ja viestintää käsitellään omina erillisinä toimintoina. Olkoonkin,
että viestinnän avulla voidaan järjestää nimellisesti viestintäkampanjoita, joissa tavoittee-
na on tietoisuuden lisääminen ja asennemuutoksen mahdollistaminen. Tämän työn osal-
ta tuonlainen toiminta niputetaan viestinnän alaisuuteen. Näin ollen kampanjoina käsi-
tellään tapahtumia ja osahankkeita, jotka konkreettisilla toimenpiteillä pyrkivät joko kan-
nustamaan jatkamaan suotuisaa käyttäytymistä tai kokeilemaan suotuisaa käyttäytymis-
tä. Suotuisana käyttäytymisenä tässä työssä pidetään kestäviä liikkumismuotoja, kuten
pyöräilyä, kävelyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä.
Viestinnän osalta hankkeet olivat pääasiallisesti homogeenisiä. Suurimmassa osassa
hankkeista hankkeelle oli perustettu verkkosivusto, jossa käytännössä viestittiin hank-
keesta, hankkeen tarkoituksesta, liikennehäiriöistä ja vaihtoehtoisista kulkumuodoista.
Tämän lisäksi suurimassa osassa hankkeita viestintää toteutettiin myös mainos- ja tie-
dotuskampanjoilla niin sanomalehdissä, radiossa kuin televisiossakin. Tämänlaiset valin-
nat tiedoituskanaviksi olivat todennäköisesti luontevia ja valittu siksi, että kaikki hankkeet
ovat enemmän 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä käytännössä ajalta ennen
sosiaalisia medioita. Näin ollen on uskottavaa, että on haluttu valita kaikki mahdolliset
viestintäkanavat viestien välittämiseen.
Näiden lisäksi havaintoaineistosta huomataan hieman erilaisia tapoja viestinnän osal-
ta verrattaessa Euroopassa ja Yhdysvalloissa toteutettuja hankkeita. Kahdessa Yhdys-
valloissa toteutetussa hankkeessa, Colorado ja Springfieldin liitymä, perustettiin erik-
seen erillinen informaatiokeskus paikkallisen kauppakeskuksen yhteyteen. Sen sijaan
Woodrow Wilson siltaprojektin yhteydessä tuollaista keskusta ei perustettu. Jos näitä
vertaa eurooppalaisiin vastineisiinsa, niin samanlaisia ei Euroopassa toteutetuissa hank-
keissa tehty yhtään. Toisaalta Springfieldin liittymä-hankkeen yhteydessä perustettu in-
formaatiokeskus sijaitsi Springfield Mallissa ja saman kauppakeskuksen yhteydessä oli
myös liityntäpysäköintimahdollisuus työmatkaliikenteelle. Näin ollen voidaan ajatella, että
esimerkiksi tuollaisessa tilanteessa viestinnän tehostamiseksi kyseisenlaisten pisteiden
perustaminen on perusteltua. Kuitenkin myös se, että siellä samalla myytiin joukkoliiken-
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teen matkakortteja on saattanut lisätä informaatiokeskuksen vaikutusta. Voisi kuvitella,
että tämänlaiset informaatiokeskukset voisivat toimia hyvin pop-up-tyyppisinä kioskeina,
joilla voisi tavoittaa helposti kohderyhmät esimerkiksi kauppakeskusten yhteydestä.
Muutamissa hankkeissa A10 Kehätie, Denverin hanke, Springfieldin liittymä ja Woodrow
Wilson - siltaprojektissa annettiin työmatkaliikkujille myös henkilökohtaista liikkumisneu-
vontaa. Denverin ja Springfieldin liittymän hankkeissa tämä neuvonta toteutettiin edellä-
mainitun informaatiokeskuksen kautta. Havaintoaineistoissa ei valitettavasti mainittu mil-
laisia käyttäjämääriä palvelulla oli. Työnaikaisella liikkumisenohjauksella määritelmälli-
sesti pyritään vaikuttamaan erityisesti työmatkaliikkumiseen, niin paremman lopputulok-
sen saamiseksi henkilökohtainen liikkumisneuvonta saattaisi olla parempi toteuttaa yh-
teistyössä paikallisten yritysten kanssa.
Havaintoaineiston pohjalta näyttäisi siltä, että hankkeiden viestinnässä on pyrittävä käyt-
tämään kaikkia mahdollisia viestintäkanavia pelkästään tietoisuudenkin lisäämisen osal-
ta. Kuitenkaan havaintoaineiston pohjalta ei voida analysoida sitä, että mitenkä merkit-
tävässä roolissa viestintä on ollut liikkumisen ohjauksen onnistumisen kannalta. Vaikka
joissain hankkeissa onkin selvitetty sitä, että onko tiedetty riittävästi rakennushankkeesta,
niin sen selvittäminen miten tiedottaminen vaikuttaa kulkumuotojakauman muutokseen
on erittäin vaikeaa.
Lähtökohtaisesti mielestäni voidaan kuitenkin argumentoida, että ilman hyvällä ja laajal-
la viestinnällä toteutettua hankkeen ja hankkeesta johtuvien häiriöiden markkinointia ei
luoda edellytyksiä onnistua liikkumisen ohjauksessa, koska kuten teoriaosuudessa näy-
tettiin, niin ihmisen käyttäytymisen muuttumisen osalta tietoisuuden kasvattaminen on
tärkeää. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että ilman tietoa vaihtoehtoisista
käyttäytymismalleista ihminen ei pysty tarkastelemaan kriittisesti nykyistä normiaan vaan
ylläpitää olemassa olevaa käytöstä.
Siinä missä viestintä on tärkeää tietoisuuden lisäämisessä, niin kampanjoita voidaan pi-
tää liikkumisen ohjaustyön ytimessä olevina toimenpiteinä. Tässä työnaikaisen liikkumi-
sen ohjauksen kontekstissa kampanjat ovat osa keinovalikoimaa, mitenkä vähentää ruuh-
kaisuutta ja tukea kestävää liikkumista rakennustyön aikana ja sen jälkeen. Kuten edeltä-
västä havaintokohteiden raportoinnista voi lukea, niin kaikissa kohteissa ei käytetty kam-
panjoita apuna. Älvborgsbron, Jordfallsbron ja Dublinin satamatunneli hankkeiden osalta
kampanjoita ei hyötykäytetty. Sen sijaan muiden kohteiden osalta ruuhkien vähentämi-
sessä nojattiin vahvasti erilaisiin kampanjohin.
Pääasiallisesti kampanjat tähtäsivät joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamiseen.
Tämän lisäksi monissa hankkeissa toteutettiin joukkoliikenteen käyttöä tukevia kampan-
joita esimerkiksi subventoimalla liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen pysäkkien yhteydes-
sä. Sen lisäksi Hjulsta-Kista projektissa totetutettiin kaksi pyöräilyä edistävää kampanjaa.
Hjulsta-Kista projekin pyöräilykampanjat toteutettiin kahteen kertaan ja molemmilla toteu-
tuskerroilla saatiin aikaan hyviä tuloksia valittujen henkilöiden joukossa. Sen lisäksi, et-
tä suurin osa heistä pyöräili kampanjoiden aikana niin sama käyttäytyminen myös jatkui
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kampanjoiden jälkeen. Kuitenkin kyseisenlainen pyöräilyn kokeilukampanja voi olla hank-
keen toteuttajan näkökulmasta erittäin kallis toteuttaa, koska kampanjassa testihenkilöil-
le lainattiin käyttöön polkupyörät hankkeen ajaksi. Riippumatta hinnasta, niin pyöräilyn
edistämisen osalta tämänlaista kampanjaa voidaan pitää tehokkaana.
Joukkoliikenteen käytön kannustamisen osalta oli nähtävissä kahdenlaisia lähestymis-
tapoja hankkeissa. Joka hankkeissa subventoitiin joukkoliikenteen matkalippujen hintoja
jollain prosentilla tai sitten valittiin erillisiä testihenkilöitä joukkoliikenteen kokeilukampan-
joihin tarjoamalla heille joko arvolippuja joukkoliikenteen kuukausimaksuihin tai antamalla
heille käyttöön joukkoliikenteen kuukausikortti. Voisi kuvitella tuon arvolipun olevan hie-
man hankalampi liikkujalle, koska hänen on ensin pitänyt hakea testiryhmään ja sen jäl-
keen vielä aktiivisesti käyttää niitä arvolippuja kuukausittain joukkoliikenteen maksuihin.
Joukkoliikenteen kannustamiskampanjoilla saatiin hankkeiden tulosten perusteella lisää
joukkoliikenteen käyttäjiä. Kampanjoiden ja rakentamisajan joukkoliikennemäärät nousi-
vat hankkeissa joiden yhteydessä kannustettiin joukkoliikenteen käyttöön. Tämän lisäksi
A10 eteläisen kehätien hankkeessa huomattiin myös rakennusaikaa pidemmälle kanta-
neita vaikutuksia joukkoliikenteen matkustajamäärien osalta. Samansuuntaisia tuloksia
oli myös havaittavissa muidenkin hankkeiden osalta, joissa ihmisiä saatiin kokeilemaan
uusia kulkumuotoja. Tämänlaiset havainnot ovat hyvin yhtäpitäviä teoriakehyksen kans-
sa. Näyttäisikin siltä, että saamalla ihmiset kokeilemaan uusia kulkutapoja ja haastamaan
heillä ennalta olleet ennakkoluulot, on mahdollista saada aikaan muutoksia ihmisten kul-
kutavoissa.
5.3 Liikkumisympäristö
Kuten teoriakehyksessä on huomattu niin liikkumisympäristön vaikutus kulkutavan valin-
nan suhteen on kriittistä. Ilman riittävän laadukasta infrastruktuuria, esimerkiksi pyöräi-
lyyn, kannustetaan kulkijaa valitsemaan kulkumuodokseen joku toinen. Rakentamistyön
aikana rakennustyömaan lähiympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena ja liikkumisym-
päristön laatu heikkenee myös alkutilanteeseen nähden. Liikkumisympäristön osalta ra-
kentamishankkeiden yhteydessä voidaan tehdä päätöksiä mitä liikennemuotoja priorisoi-
daan mahdollisimman sujuvaksi.
Havaintokohteissa oli selkeää vaihtuvuutta sen suhteen millaisia toimenpiteitä liikkumi-
sympäristön ylläpidoksi tehtiin. Selkeiten erottuivat erikseen Yhdysvalloissa toteutetut
Denverin ja Springfieldin kohteet, joissa rakennustyön ajaksi tehtiin erillisiä kaistoja ajo-
neuvoille, joissa oli kuljettajan lisäksi vähintään yksi toinen henkilö. Nämä tämänlaiset
kaistajärjestelyt toisaalta ovat normaaleja Yhdysvalloissa. Springfieldin kohteessa myös
rakennettiin ajokaista, jonka ajosuuntaa pystyy muuttamaan ruuhkan mukaisesti. Näi-
den lisäksi ajokaistajärjestelyjä toteutettiin Belfastin, Dublinin ja Älvborgsbron hankkeis-
sa joissa kahdesta ensin mainitussa laajennettiin olemassaolevia linja-autokaistoja. Älv-
borgsbron hankkeessa kaikkia ajoneuvoliikenteen kaistoja järjesteltiin uudeksi ja samal-
la priorisoitiin tiettyjä liikennesuuntia liikenteen ohjauksen osalta. Edellämainitut ratkai-
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sut teoriakehyksen osalta tarkoittaisi sitä, että ruuhkat vähenisivät, kun käytössä oleva
kapasiteetti pienenee, ellei henkilöautojen käytössä olevien ajokaistojen määriä pidetä
samoissa, kuin esimerkiksi ennen bussikaistaa.
Havaintokohteissa Yhdysvaltojen kohteiden osalta uusien kaistojen käyttömäärät lisään-
tyivät. Samalla myös Älvsborgbron hankkeen yhteydessä toteuttettu ajokaistojen järjes-
tely sujuvoitti moottoriajoneuvoliikennettä entisestään. Myös Dublinin ja Belfastin hank-
keissa saatiin vastaavia lopputuloksia erityisesti linja-autoliikenteen sujuvoittamisessa li-
säämällä niiden käytössä olevaa kaistatilaa. Tämä on erityisen hyvin samassa suhteessa
teoriakehyksessä havaittujen teorioiden kanssa, joissa on argumentoitu vastaavansuun-
taisia asioita.
Moottoriajoneuvoliikenteen lisäksi myös pyöräilyn ja jalankulun liikkumisympäristöjen yl-
läpitämiseksi havaintoaineiston hankkeissa oli toimenpiteitä. Hjulsta - Kista hankkeen yh-
teydesssä viitoitettiin pyöräilyn pääväyliä mahdollisimman sujuvaa kulkemista tukemaan.
Tämän lisäksi myös Älvsborgbron hankkeessa pidettiin olemassa olevat jalankulun ja
pyöräilyn yhteydet auki. Tämän lisäksi Jordfallsbron hankkeessa katkenneen siltayhtey-
den tilalle järjesteltiin lauttayhteys varmistamaan jalankulun ja pyöräilyn lyhyt ylitysmatka.
Hankkeiden yhteydessä ei valitettavasti ollut tarkempia tuloksia muusta kuin Jordfalls-
bron hankkeesta, jossa uutta yhteyttä käytti hankkeen aikana 5000 jalankulkijaa ja 1500
pyöräilijää viikossa. Tämänlaisen tuloksen voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että rakenta-
mistyöstä huolimatta jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on tarvetta saada kulkea heille tuttuja
reittejä. Näin ollen voidaan pitää tärkeänä sitä, että liikkumisympäristöllä tuetaan mah-
dollisimman sujuvaa jalankulkua ja pyöräilyä rakennustyöstä riippumatta. Erityisesti kier-
toreittien pituus heijastuu negatiivisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille heidän liikkuessaan
lihasvoimalla.
5.4 Liikkumisen palvelut
Liikkumisen ohjauksessa kestävän liikkumisen palvelut mahdollistavat liikkumismuotojen
vaihdot ja tämä pystyy tapahtumaan vain riittävän hyvän liikkumisen palveluiden tarjon-
nan kautta. Ilman palveluita ei voi olla myöskään käyttäjiä. Havaintoaineistossa olleista
hankkeista kaikki kohteet joko ylläpitivät olemassa olevia liikkumisen palveluita tai pa-
ransivat tarjontaa. Heikentämällä liikkumisen palveluiden tarjontaa heikennetään myös
mahdollisuuksia onnistua liikkumisen ohjauksessa. Liikkumisen ohjauksen palveluiden
heikentämiseksi voidaan katsoa myös se, että jos nykyinen joukkoliikenne on mitoitettu
olemassa oleville matkustajimäärille niin palvelutaso heikkenee, kun tavoitteena on saa-
da uusia käyttäjiä joukkoliikenteen pariin.
Eurooppalaisten hankkeiden osalta yhtenevää oli se, että kaikissa paitsi Svedalan kierto-
liittymähankkeessa parannettiin liikkumisen palveluiden tarjontaa hankkeen ajaksi. Täy-
sin vastakkaista taas oli Yhdysvalloissa toteutetuissa hankkeissa, joista vain Springfieldin
liittymän hankkeessa parannettiin liikkumisen palveluiden tarjontaa. Springfieldin liittymä-
hankkeen aikana näyttää siltä, että siellä oli hieman pakollista jopa lisätä joukkoliikenteen
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resursseja olemassa olevan ylikuormituksen purkamiseksi. Tähän työhön kerätyn havain-
toaineiston pohjalta näyttää siltä, että liikkumisen palveluiden resurssien lisääminen on
keinovalikoiman loppupäässä Yhdysvalloissa, kun taas Euroopassa se olisi yleistäkin.
Kuitenkin havaintokohteiden määrän osalta liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ei tämän
osalta kannata tehdä.
Hjulsta-Kista hankkeen kohdalla pilotoitiin uutta kimppakyytipalvelua, johonka alkuvai-
heen jälkeen saatiin noin 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Kuitenkaan hankkeesta ei saatu
selkeitä tuloksia tehtyjen matkojen osalta, mutta kehittämiskohteita kimppakyytipalvelun
osalta löydettiin. Kimppakyytipalveluita pilotoitiin uutena myös Älvsborgbron hankkees-
sa, mutta siinä kimppakyytipalvelu ei tuottanut merkittävää vaikutusta. Aiemmin toteu-
tetun pilottihankkeen osalta A10 kehätie ja A9 Gassperdammerwegin hankkeessa pää-
dyttiin myös käyttämään kimppakyytipalvelua. Kuitenkaan kimppakyytipalvelusta ei tä-
mänkään hankkeen osalta raportoitu positiivisia vaikutuksia kestävän liikkumisen edis-
tämiseksi. Yhdysvaltojen hankkeissa kimppakyytipalveluiden käyttäjämäärät lisääntyivät
kautta linjan, mutta tämän voi kuvitella johtuvan siitä, että siellä oli jo olemassa olevia
kimppakyytipalveluita, joita erinäisten kampanjoiden kautta subventoitiin.
Bohusin Jordfallsbron hanke oli kaikista hankkeista selkeästi erilaisin ja erottuvin, koska
hankkeessa tosiaan suljettiin kokonaan kulkuyhteys niin jalankulkijoilta, pyöräilijöitä kuin
moottoriajoneuvoiltakin. Yhteyttä korvaamaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten perus-
tettiin lauttayhteys ja lisäksi entistä sillan ylittänyttä bussilinjaa korvaamaan tehtiin yhteys
Bohusista lauttasatamaan. Hankkeen aikana uutta lauttayhteyttä käytti 5000 kävelijää ja
1500 pyöräilijää. Tämän hankkeen johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että rakennus-
työstä huolimatta katkenneet jalankulun ja pyöräilyn reitit tulee pitää käyttökelpoisina tai
korvata jollain vastaavalla palvelulla, jotta ylläpidetään olemassa olevaa kestävää liikku-
mista.
Perinteisempää joukkoliikennettä lisättiin Älvsborgbron hankkeessa, Alankomaiden mo-
lemmissa hankkeissa, Dublinin satamatunnelin hankkeen aikana, Belfastin M1-hankkeessa
ja Springfieldin liittymän hankkeessa. Kaikkien näiden hankkeiden osalta raportoitiin li-
sääntyneitä matkustajamääriä joukkoliikenteen osalta. Toisaalta samalla myös näiden
hankkeiden osalta toteuttetuissa kampanjoissa oli kannusteita joukkoliikenteen käytön
lisäämiseen esimerkiksi subventoitujen lippujen muodossa. Näin ollen näyttää siltä, että
samalla kun toteuttaa kampanjoita joukkoliikenteen käytön kannustamiseksi niin saattaa
olla kannattavaa parantaa myös joukkoliikenteen tarjontaa. Erityisen suositeltavaksi ta-
paukseksi tämä mielestäni käy silloin, kun olemassa olevalla joukkoliikenteellä on jo yli-
kuormitusta ja mahdollisia ongelmia kuten Springfieldin liittymän hankkeessa oli kysees-
sä.
Kuten luvun alussa ja teoriakehyksessä argumentoitiin niin liikkumisen palveluilla on tär-
keä rooli siinä, että liikkumisen ohjauksen kampanjat onnistuvat. Teoriakehyksessä erityi-
sesti huomattiin se, että joukkoliikenteen käytön pitää olla miellyttävää ja miellyttävyyden
tunteeseen liittyy olennaisesti myös kulkuvälineiden ruuhkaisuus. Näin ollen voidaan pi-
tää hyvänä liikkumisen ohjauksen keinona sitä, että lisää joukkoliikenteen tarjontaa. Eri-
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tyisen tärkeäksi liikkumisen palveluissa nousee se, että katkenneen yhteyden tilalle tarjo-
taan vaihtoehtoista yhteyttä, joka ei aiheuta kulkijalle ylimääräisiä kiertoteitä jos halutaan
ylläpitää kestävää liikkumista.
Sen sijaan kimppakyytien osalta hankkeissa oli kahdenlaista tulosta esillä. Yhdysvaltojen
hankkeiden osalta olemassa olevat kimppakyytipalvelut saivat lisää käyttäjiä, kun taas
eurooppalaisissa hankkeissa ne koettiin huonoina eikä niistä saatu oikein haluttuja tulok-
sia. Näin ollen näyttää siltä, että kimppakyytipalvelujen toteuttamiset eivät olisi välttämät-
tä suomalaisessa liikkumisen ohjaustyössä hyviä ohjauskeinoja saamaan ihmisiä vaihta-
maan omaa autoa kimppakyytiin. Kuitenkin niitä voi miettiä tehtäväksi, jos kohdeyleisö on
helposti tavoitettavissa esimerkiksi yhden työnantajan tai työpaikka-alueen kautta kuten
Hjulsta-Kista hankkeessa oli.
53
6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen kohteena oli selvittää millaiset työnaikaiset liikkumisen ohjauksen keinot
ovat parhaita käytäntöjä rakentamisaikaisten liikennehaittojen vähentämiseksi. Tutkitut
kansainväliset esimerkkikohteet olivat toisistaan kulkutapajakaumalta eroavilta alueilta ja
tämän lisäksi selkeästi työmatkaliikenteen käytössä ja sijaitsivat kaupunkimaisessa ym-
päristössä osana kaupungin liikennejärjestelmää.
Tutkimuksessa havaittiin teoriatarkastelussa, että liikenteen määrä joustaa käytettävissä
olevan väyläkapasiteetin puitteissa ja siltä katsantakannalta olisi yhdentekevää toteuttaa-
ko rakennustyön aikaisia liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä. Tämänlaisessa tilanteessa
väylältä siirtyisi pois ajoneuvoja niin paljon, kunnes väylän palvelutaso on siedettävällä
tasolla. Kuitenkin teoriatarkastelussa todettiin, että määritelmällisesti liikkumisen ohjauk-
sen tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista. Teoriatarkastelun pohjalta tiedämme
myös, että ihmisen käyttäytyminen on erityisen altis muutoksille silloin, kun ihminen jou-
tuu pohtimaan omia toimintatapoja ulkoa tulleen häiriön johdosta. Tämänlaisena häiriö-
nä voidaan pitää esimerkiksi rakennustyötä kulkijan jatkuvasti työmatkaansa käyttämällä
reitillä. Tämänlainen tieto argumentoi sen puolesta, että liikkumisen ohjausta kannattaa
myös toteuttaa rakennustyön aikaisesti, koska tämä on otollinen tilaisuus saada aikaan
muutoksia ihmisten kulkutavoissa.
Tutkimuksessa tutkittiin teorian osalta informaation, kampanjoiden, liikenneympäristön ja
liikkumispalveluiden vaikutuksia kulkutavan valintaan ja havaintokohteita analysoitiin tä-
män luodun teoriaviitekehyksen kautta. Näiden tarkastelujen kautta muodostettiin myös
parhaiden käytäntöjen suositukset työnaikaisen liikkumisen ohjauksen toteuttamiseksi.
Havaintoaineistoihin ja teoriakehykseen peilaten työnaikaisten liikkumisen ohjauksen kei-
nojen parhaiksi käytännöiksi muodostuivat keinovalikoiman kohdistaminen työmatkaliik-
kujiin, laaja viestintä, joukkoliikennelippujen subventiot ja olemassa olevan joukkoliiken-
teen tarjonnan lisääminen.
Kaikille havaintokohteille yhteistä oli keinovalikoiman kohdistaminen työmatkaliikkujiin ja
laaja monialustainen viestintä. Keinojen kohdentaminen työmatkaliikkujiin on paras käy-
täntö, koska työmatkaliikkujat ovat suurin yksittäinen ryhmä, joka liikkuu suunnilleen sa-
man aikaan ja samoja reittejä päivästä toiseen. Työmatkaliikenteessä on suurin poten-
tiaali saada vaikuttavimpia muutoksia aikaan erityisesti ruuhkien vähentämisen osalta
ruuhkien johtuessa suuresta määrästä liikkujia. Laaja monialainen viestintä teoriakehyk-
sen osalta on tärkeää, jotta ihmiset tiedostavat rakentamisen ja sen aiheuttamat haitat,
mutta myös toisaalta viestinnällä voidaan samalla lisätä ihmisten tietämystä joukkoliiken-
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teen käyttämisen mahdollisuuksista. Laajalla viestinnällä myös mahdollistetaan toteutet-
tavien kampanjoiden viestintä kohderyhmittymille ja näin ollen niiden vaikutukset parane-
vat.
Erilaisista kampanjoista selkeästi parhaimman vaikuttavuuden saavutti joukkoliikennelip-
pujen subventiot. Olkoonkin, että havaintoaineistossa oli kahta vaihtoehtoa siihen kuinka
tämä toteutettiin, eli tarjottiinko alennushintaisia joukkoliikennelippuja kaikille vai tarjottiin-
ki tietylle testiryhmälle kuukausilippua joukkoliikenteen kokeilemiseksi. Molemissa vaih-
toehdoissa on puolensa, mutta voidaan pitää parempana sitä, että joukkoliikennekam-
panja kohdistetaan tietylle testiryhmälle jolloin kampanjan onnistumisia pystytään arvioi-
maan paremmin ja saadaan samalla kampanja kohdistettua selkeään kohderyhmään.
Olemassa olevan joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen tarkoittaa enemmän sitä, että pi-
tää ennen liikkumisen ohjauksen hanketta selvittää joukkoliikenteen kapasiteetti ja tulee-
ko se selviämään lisääntyneistä matkustajamääristä, jotta joukkoliikennettä uutena ko-
keilevat saavat joukkoliikenteestä mahdollisimman laadukkaan kuvan. Epäonnistuminen
mahdollisten joukkoliikenteen negatiivisten mielikuvien rikkomisessa vähentää henkilö-
autoilijoiden halukkuutta vaihtaa liikkumismuotoa joukkoliikenteen käyttöön. Näin ollen
tämän tutkimuksen pohjalta suositetaan, että kehittäessä työnaikaisia liikkumisen ohjauk-
sen hankkeita pyritään rakentamaan mahdollisimman laaja yhdistelmä erilaisia keinoja,
jotka tukeutuvat toinen toisiinsa mahdollistaen menestyksekkään liikkumisen ohjauksen
hankkeen.
Lisätutkimustarpeina suositetaan, että selvitetään Suomessa työnaikaisen liikkumisen
ohjauksen hankkeen käyttämistä infrahankkeen yhteydessä ja samassa yhteydessä kei-
not suunnitellaan siten, että niillä tähdätään myös muuttamaan kulkutapajakaumaa hank-
keen jälkeisenä aikana. Tällöin hyötykäytetään myös teoriatarkastelun yhteydessä huo-
mattua mahdollisuutta, että ihmisen toiminta on helppo muuttaa tilanteessa, jossa ihmi-
nen jo tarkastelee omia kulkutottumuksiaan häiriöistä johtuen. Tämän lisäksi suositetaan,
että erityisesti suuren joukkoliikenneinfrainvestoinnin yhteydessä selvitetään olisiko mah-
dollista käyttää liikkumisen ohjauksen keinoja uuden investoinnin käyttöönottamisessa
ja samalla olisiko mahdollista vaikuttaa kyseisen investoinnin käyttöönoton yhteydessä
joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseen.
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